



Konin, dn. 25-10-2018 r.

DZ.361-10/2018

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowę zadaszania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie”**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1**

W związku ogłoszonym jak wyżej postępowaniem przetargowym zwracam się z wnioskiem o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wskazał okres 3 miesięcy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Naszym zdaniem jest to niewystarczający czas aby ukończyć zadanie. Specyfika zamówienia przewiduje wykonanie konstrukcji ocynkowanej zadaszania, jest to materiał, który wiąże się z długim okresem oczekiwania na dostawę. Ponadto termin realizacji przypada na okres zimy oraz świąteczny, który nie sprzyja Wykonawcom w finalizowaniu inwestycji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ i wydłużenia terminu realizacji inwestycji na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia na **5 miesięcy od dnia podpisania umowy**

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy przyjęte w SIWZ, tj:

1) Część III pkt 5. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

2) pkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ (Formularza oferty) otrzymuje brzmienie:

**ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie: **5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Załącznik nr 1 „Formularz oferty” po zmianach zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl>

3) §2 (Termin realizacji przedmiotu umowy) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy **5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do .....**

Na skutek dokonanych zmian do treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06-11-2018 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy przyjęte w SIWZ, tj:

1) pkt 21. SIWZ w części dotyczącej oznakowania oferty otrzymuje brzmienie:

**Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  
w Koninie - ul. Sulańska 13 (budynek A - pokój nr 6)  
Oferta przetargowa na:**

**Budowę zadaszenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie  
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

**Nie otwierać przed 06-11-2018 r. godz. 12:30**

2) pkt 27. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Konin, ul. Sulańska 13 (budynek A - pokój nr 6) nie później niż do dnia **06-11-2018 r. do godziny 12:00.**

3) pkt 32.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06-11-2018 r. o godz. 12:30** w sali konferencyjnej /budynek A/ Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13.

**Powyższa zmiana dokonana została w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500256602-N-2018 z dnia 25-10-2018**

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

PREZES Zarządu



Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel: 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78  
NIP: 6662970029 REGON 301719592