

ANEKS nr 1

z dnia 8 stycznia 2013 r.

do **KONTRAKTU NR: KWZ.POIiŚ.431-4/2012** z dnia 19. listopada 2012 r.
Projektowanie i budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie

zawartego pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie (62-510) ul. Sulańska 13 wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań- Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy KRS pod nr 384025, posiadającą NIP 6652970029– reprezentowanym przez Jana Skalskiego- Prezesa Zarządu – zwanym „Zamawiającym”

a **Konsorcjum INTEGRAL –ERBUD – INTROL**

Lider: INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, Grosse Neugasse 8, 1040 Wiedeń – Austria, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców „Firmenbch” prowadzonego przez Handelsgericht Wien w Wiena, pod numerem FN 89612h, odpowiednik NIP 170/1003;

Partner: ERBUD S.A. ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, **NIP 879-017-22-53** REGON 005728373

Partner: INTROL S.A., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 634-00-30-925, REGON 272043375

(Adres do korespondencji dla Konsorcjum : Erbud S.A. O/Szczecin, ul. Mostnika 22 70-672 Szczecin)

reprezentowanym przez:

Grzegorza Ryszarda Krzywickiego- Pełnomocnika Konsorcjum,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1.

Mając na uwadze **Klauzulę 13.3 -Procedura wprowadzania Zmian-** zawartą w Warunkach Szczególnych Kontraktu i propozycję Wykonawcy dotyczącą koniecznych modyfikacji w harmonogramie (**Klauzula 8.3 - Program**) dokonuje się zmiany Czasu na Wykonanie Robót (**Klauzula 8.2 Czas na Wykonanie**) podanego w załączniku do oferty Wykonawcy stanowiącego jej integralną część z **40 miesięcy na 37 miesięcy** tj. do **dnia 21 grudnia 2015 r.**





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



§ 2.

Inne zapisy kontraktu mocą niniejszego aneksu nie ulegają zmianie .

§ 3.

Aneks obowiązuje z dniem jego zawarcia.

§ 4.

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach języku polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

[podpisy osób upoważnionych]

JAN SKALSKI

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

[podpisy osób upoważnionych]

Grzegorz Krzywicki

Pełnomocnik
Konsorcjum Integral-Erbud-Introl

GRZEGORZ RYSZARD KRZYWICKI

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

Prezes Zarządu

**Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
w Koninie**

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

[pieczęć Zamawiającego]

w charakterze

Pełnomocnika

Będąc w pełni upoważnionym przez

**Konsorcjum
INTEGRAL – ERBUD – INTROL
KONSORCJUM
INTEGRAL-ERBUD-INTROL**

**Adres do korespondencji:
ul. Mostnika 22, 70-672 Szczecin
tel. 91 489 50 36, fax 91 489 50 31**

[pieczęć Wykonawcy]