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WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ
Dotyczy:
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie rocznego
przegladu i remontu okresowego Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych w Koninie w latach 2018 i 2019 wraz z dostawa materiatéw i czesci
zamiennych

Dziatajac na podstawie art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiajacy informuje, Zze wptyngty wnioski o
wyjasnienie tresci SIWZ, na ktdre Zamawiajgcy udziela nastepujacych odpowiedzi.

I. Wyjasnienie tresci SIWZ

Pytanienr 1

W §1 pkt. 3 e) Projektu umowy dla zadania nr 1 oraz SIWZ pkt. 4.2.3.1 e), Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia optymalizacji palnikdw olejowych kotta jeszcze przed
wygaszeniem kotta tj. przed rozpoczeciem remontu. Optymalizacja ma zapewni¢ bardziej
efektywng i wydajng prace kotta. Przeprowadzenie remontu urzadzen kottowych, a w
szczegdlnosci ich wyczyszczenie spowoduje zmiane warunkow pracy palnikow.

1) Czy Zamawiajacy posiada pomiary wydajnosci kotta i oczekiwania jakie te parametry
powinny by¢ po przeprowadzeniu optymalizaciji ?

2) Czy Zamawiajacy oczekuje, ze proces optymalizacji bedzie przeprowadzony zaréwno przed
postojem remontowym jak i po uruchomieniu kotta i ustabilizowaniu jego pracy po
remoncie?

Odpowiedz:

1) Zamawiajgcy posiada pomiary wydajnosci kotta (do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego).
Zamawiajacy oczekuje aby te parametry po przeprowadzeniu optymalizacji byty nie gorsze.

2) Proces optymalizacji bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisem w SIWZ — cz. II pkt 4.2.3.1.

ppkt e)



Pytanie nr 2
W SiWZ pkt. 34.1.9.3 b) Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadan kazdorazowo w terminach od
17 do 25 dni kalendarzowych.

Prosimy o wskazanie terminu (miesiac i dzien) przekazania Wykonawcy wystudzonych urzadzen
do remontu w 2018 i 2019 roku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy planuje rozpoczecie remontu:

- w2018 r.-1.08.2018 .
— w2019r.-1.08.2019 .

Pytanienr 3
Podczas wizji z dnia 23.03.2018 roku urzgdzenia pracowaty co uniemozliwiato oceng zakresu
szczegdtowo dla tej instalacji.

Czy Zamawiajacy przewiduje przed ztozeniem ofert tj. do 16.04.2018 roku postoj rewizyjny, tak
aby mozna byto okresli¢ szczegétowy zakres prac dla instalacji ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje takiego postoju.

Pytanie nr 4

W 8§14 pkt 4 Projektu umowy dla zadan nr 1, nr 2 oraz nr 3 Zamawiajacy dopuszcza zmiany
w umowie wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci.

Z naszego doswiadczenia wynika, ze okreslony przez Zamawiajgcego maksymalny termin
realizacji prac jest mozliwy do spetnienia. Jednak zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca mimo
dziatania z nalezytg starannoscig nie s3 w stanie przewidzie¢ szczegdtowego stanu urzadzen, a
w szczegdlnosci kotta po jego wygaszeniu, do remontu. Jakos¢ podawanego paliwa znacznie
wplywa na zuzycie elementdw kotta, na co zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca nie majg
wptywu.

Wykonawca w szczegdlnosci ma na uwadze prace czyscicielskie jakie sg konieczne do
wykonania przed przystgpieniem do wiasciwego remontu. Dla szczegétowego okreslenia
zakresu tych prac wymagane jest m.in. pobranie probek osaddéw do badan okreslajacych sktad
chemiczny tak, aby wybra¢ optymalng metode czyszczenia. Podczas wizji lokalnej Wykonawca
nie miat mozliwosci pobrania takich probek a Zamawiajgcy takimi probkami nie dysponowat.

Jesli po wygaszeniu i wystudzeniu kotta okaze sie, ze kociot jest zabrudzony bardziej niz
przecietnie tego typu kociot po roku eksploatacji i jego czas czyszczenia moze w konsekwencji
zajaé wiekszg czes$¢ czasu przewidzianego na remont wiasciwy, to czy Zamawiajgcy dopuszcza
tg okolicznosc jako przestanke do zmiany terminu umownego ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza sie takiej mozliwosci.



Pytanie nr 5
W §4 pkt 2. Projektu umowy dla zadan nr 1, nr 2 oraz nr 3 Zamawiajacy dopuszcza

przystapienie do prac, niewymagajgcych wygaszenia kotta czy odstawienia instalacji, po
zatwierdzeniu harmonogramu.

1) Czy ten czas zostanie zaliczony do czasu okreslonego w §4 pkt 1 a) ?

2) Czy czas okredlony w §4 pkt 1 a) zostanie skrécony o odpowiednia liczbg dni ?

3) Czy catkowity czas realizacji przedmiotu umowy moze by¢ zatem diuzszy a intencjg
Zamawiajacego jest skrécenie przestoju urzgdzen produkcyjnych ?

Odpowiedz:

1) Nie

2) Nie

3) Zamawiajacy informuje, ze termin wykonania prac remontowych stanowi jedno z przyjetych
w postepowaniu kryteriéw. Oznacza to, ze termin wskazany przez Wykonawce w ofercie jest
terminem wigzacym.

Pytanie nr 6

W §2 pkt. 12 Projektu umowy dla zadan nr 1, nr 2 oraz nr 3 Zamawiajgcy podaje, ze:
,Obowiazkiem Wykonawcy jest nadzér w czasie rozruchu technologicznego liczonego od
momentu zatgczenia palnikow”.

Prosimy o podanie ile godzin z do$wiadczenia Zamawiajacego przewiduje si¢ prowadzi¢ rozruch
technologiczny, a tym samym ile czasu bedzie potrzebny nadzdr ze strony Wykonawcy ?

Odpowiedz:
Rozruch technologiczny w naszej instalacji trwa okoto 7 dni.

Pytanienr 7
W Projekcie umowy dla zadan nr 1, nr 2 oraz nr 3 86 pkt. 2 i 3 brzmig:

.2. W przypadku, jesli uprawnienia o ktorych mowa w ust. 1 wynikaja z decyzji terminowych a
terminy te

3. uplywaja w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed

upfywem tych terminow nowe decyzje potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnieri w
dalszym czasie.”

Czy powyzsze brzmienie jest oczywistg omytka pisarska i powinno mie¢ brzmienie:

.2. W przypadku, jesli uprawnienia o ktorych mowa w ust. 1 wynikajg z decyzji terminowych a
terminy te upfywajg w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed
uplywem tych terminow nowe decyzje potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawniert w
dalszym czasie.”

Odpowiedz:
Tak, jest to omytka pisarska



Pytanie nr 8

W SiWZ na stronie nr 9 pkt. 2 dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, cyt.:

W przypadku ztozenia ofert na wiecej niz jedno zadanie Zamawiajacy wymaga, aby warunek
ten zostat spetniony odrebnie w odniesieniu do kazdego zadania, na ktére sktadane sa oferty.”

Czy Zamawiajacy wymaga, aby ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w przypadku
ztozenia ofert na wiecej niz jedno zadanie byto suma polis tych zadan ?

Odpowiedz:
W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng czeé¢é wymagane jest ubezpieczenie ktdre jest
suma kwot wynikajgcych z polis ztozonych dla tych czesci .

Pytanie nr 9

W SiWZ na stronie nr 9 pkt. 3 dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej ppkt. b) cyt.:
wykaze, ze dysponuje narzedziami / urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi realizacje
zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci. Zamawiajgcy nie opisuje tego warunku.”

1) Czy Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy wytgcznie oéwiadczenia, ze dysponuje
narzedziami i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi realizacje zamodwienia na
odpowiednim poziomie jakosci ?

2) Czy Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy dostarczenia wykazu narzedzi i urzadzen
technicznych umozliwiajgcych realizacje zamdwienia na odpowiednim poziomie jakosci ?

Odpowiedz:

Warunku zawartego w pytaniu Zamawiajacy nie wymaga, co okresla zapis SIWZ: ,Zamawiajacy
nie opisuje tego warunku”. Tym samym na tg okolicznos¢ Zamawiajgcy nie wymaga zadnego
dokumentu.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu z postepowania Wykonawca
sktada w formie JEDZ.

II. Zmiana tresci SIWZ

Pytanienr 1

W §10 pkt. 3 Projektu umowy dla zadan nr 1, nr 2 oraz nr 3 Zamawiajgcy ustala: , Termin
usuniecia wad nie moze byc diuzszy niz 3 dni kalendarzowe, liczac od dnia zgfoszenia wady”.
Termin usuniecia wad jest wielokrotnie niezalezny od Wykonawcy poniewaz wymaga zakupu
czesto specjalistycznych materiatow lub uzyskania wsparcia firm specjalistycznych. Ponadto
moze sie zdarzy¢, ze usuniecie wady nie jest technologicznie mozliwe we wskazanym czasie.

1) Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane tego punktu umowy na: , Termin przystgpienia do
usuniecia wad nie moze byc diuzszy niz 3 dni kalendarzowe, liczagc od dnia zgtoszenia wady.
Wykonawca w wyznaczonym terminie zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
szczegotowego harmonogramu usuniecia wady”.

Odpowiedz:
W zwigzku z zadanym pytaniem Zamawiajacy dokonuje zmiany. Tres¢ § 10 pkt. 3 projektu
umowy w czesci III otrzymuje brzmienie:
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_Termin usuniecia wad nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe, liczac od dnia zgtoszenia
wady. Jednak w przypadku zaistnienia sytuacji ktorych Wykonawca, dziatajac z nalezytg
starannoscia, nie mogt przewidzie¢ tj. wady ukryte uzytych do remontu elementéw, opdznienia
dostaw przez producentéw czesci wywolane sitg wyzszg, wstrzymanie prac przez stuzby
pafnstwowe, ukryte uszkodzenia urzadzen, ujawnione podczas rozruchu technologicznego -
wady te zostang usunigte w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.”

Dodatkowo Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci zapisu § 2 ust. I pkt 14 projektu umowy w
czesci 11 i I1I, ktory otrzymuje brzmienie:

,Wykonanie czyszczenia obiektu i urzadzen po wykonanym remoncie.”

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz udzielone odpowiedzi stajg si¢ integralng czescig SIWZ
i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Otrzymuja:
Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu. PREZEYLAR
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