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KWZ.POIS.341-4/2011 Konin, dnia 20.02.2012r.

Wyjas$nienie tresci SIWZ na:

» PROJEKTOWANIE I BUDOWE ZAKEADU TERMICZNEGO
UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W KONINIE”

W RAMACH PROJEKTU PN:

»UPORZADKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU

KONINSKIEGO”

Dzialajac na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
Publicznych (Dz.U. 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, ze w dniu 17.01.2012 r.
wplynely wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, na ktore zamawiajacy udziela nastepujace;
odpowiedzi.

Pytanie 1

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie roznic, ktore wynikaja z zapisow pomiedzy PFU, a
Decyzjg nr 13 o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie odwodnienia placu
SeZonowego 1 czasowego magazynowania zuzla:

Wg PFU (str. 86) ,,Teren ten powinien mie¢ utwardzona i szczelna nawierzchnig ze zbiorcza
instalacja odwodnieniowg oraz szczelny zbiornik gruntowy na zbieranie odciekéw i wod
opadowych z terenu placu buforowego sezonowania", natomiast w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (str. 5, pkt. 2.32 oraz str. 7, pkt. 3.19) jest zapis: ,, Plac sezonowego i
czasowego magazynowania zuzli zaprojektowac jako szczelny, obudowany z trzech stron i
zadaszony oraz wyposazony w uklad pozwalajacy na ujecie i odprowadzenie potencjalnych
wod odciekowych do podezyszezalni $ciekow przemystowych nr 1, a nastepnie do zbiornika
przeciwpozarowego'".

Odpowiedz

Wykonawca w swoim pytaniu przytoczyt tylko fragment opisu placu sezonowania (starzenia)
1 czasowego magazynowania przetworzonych zuzli, stad tez moglo powsta¢ wrazenie réznic
w zapisach. Tresciowo, pelny opis placu i jego urzadzen, przedstawiony w tym rozdziale PF-
U, zawiera jednak wszystkie elementy wymagan z Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Opis ten nie musi natomiast by¢ dostownym przepisaniem fragmentéw z
Decyzji i zdaniem Zamawiajacego nie ma potrzeby wyjasniania réznic. Aby jednak bardziej
Jjednoznacznie przedstawi¢ oczekiwania Zamawiajacego i uniknaé pomytek interpretacyjnych,
Zamawiajagcy wprowadzit w tym opisie uzupelnienia w Zalaczniku nr 10 do SIWZ w
rozdziale 1.10.1.7.3.

Pytanie 2
Wzor Kontraktu, klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnosé.
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Prosimy o wykreslenie wyrazenia: ,zaciggania zobowigzan” z punktu d). Z zapisu w
istniejacej formie wynika, iz w imieniu konsorcjum tylko lider moze zawieraé wszelkie
umow/ z podmiotami trzecimi.

Zamawiajacy nie ma uprawnien do narzucania Konsorcjum tego rodzaju ograniczen - to
naruszenie prawa zamowien publicznych.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze pkt d) klauzuli 1.14 dotyczy stosunkéw pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcami wspélnie realizujacymi zamowienie. Tym samym nie jest wola zamawiajacego
narzucanie Lidera jako jedynie uprawnionego do zaciggania zobowigzan w stosunkach
zewngtrznych, a to poza plaszczyzng zamawiajacy - wykonawca.

Pytanie 3
Wzér Kontaktu; klauzula 4.4 Podwykonawcy.
Prosimy o wusunigcie zapisu ,,wraz ze wskazaniem i udokumecntowanicm zdolnosci

Podwykonawcy do jej wykonania" zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej przy
Prezesie UZP z dnia 30 pazdziernika 2008 r. (10/UZP  1129/08) prawo zamdwien
publicznych nie daje Zamawiajacemu  prawa do wymagania konkretnych nazw
podwykonawcow. Zamawiajacy nie moze zatem zada¢ ani zestawiania podwykonawcow, ani
kopii umoéw zawartych z podwykonawcami.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zwiazku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwolawczej
doprecyzowal brzmienie klauzuli 4.4 Warunkéw Kontraktu tym samym zamawiajacy bedzie
wymagal przedstawienia przez wykonawce umowy lub jej projektu wylacznie w przypadku
podwykonawcéw robdot budowlanych.

Pytanie 4

Wz6r kontraktu, klauzula 4.10 Dane o terenie budowy.

Prosimy o wykreslenie zapisu dot. wizji i inspekcji placu budowy Zgodnie z wyrokiem KIO
2710/10 z dnia 2010-12-30 - Nalozenie na wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia obowiazku dokonania wizji lokalnej narusza wynikajaca z przepisow p.z.p.
zasade uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcOw poprzez zaniechanie
prawidlowego 1 wyczerpujacego opisu przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy obcigza
bowiem w ten sposob wykonawcow wykonaniem swego ustawowego obowigzku wymagajac,
aby informacje niezbgdne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalne;.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze brzmienie klauzuli 4.10 Warunkéw Kontraktu nie narzuca na
wykonawcow obowiazku dokonania wizji lokalnej oraz inspekcji placu budowy, a jej celem
jest zobligowanie wykonawcow do nalezytego zapoznania sie z przysztym terenem robét w
tym réwniez poprzez zadawanie pytan do tresci SIWZ Tym samym intencja rzeczonej
klauzuli jest stworzenie domniemania, iz w granicach rzetelnosci i staranno$ci wykonawca
zaznajomil si¢ z terenem, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane.

Pytanie 5

Wz6r kontraktu, klauzula 4.15 Trasa dostepu.

Prosimy o usunigcie punktow a) oraz b). - strony nie ustality tras dostepu, w zwiazku z czym
literalna interpretacja tego warunku prowadzi do wniosku ktéry jest nie do przyjecia, ze

2



*
UNIA EUROPEJSKA ik
FUNDUSZ SPOINOSCH

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

* gk

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

wykonawca ma obowiazek konserwowaé trasy dostepu - punkt (a) oraz zapewnié na nich
znaki drogowe itp. - punkt (b), przy czym trasa dostepu bedzie np. droga z wytworni
kruszywa na plac budowy, ktéra porusza si¢ pojazd wykonawcy.

Wykonawca nie tylko nie ma obowigzku lecz takze nie ma prawa wkraczania w zakres
kompetencji zarzadcy drogi.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze wolg zamawiajacego nie jest narzucanie wykonawcy tras dostepu,
z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robdét ani réwniez wkraczania w
kompetencje zarzadcy drogi. Zamawiajacy interpretuje tre$¢ rzeczonej klauzuli w ten sposéb,
ze wykonawca ma obowigzek zaznajomié si¢ co do przydatnosci drég dostepu, a zakres
konserwacji czy tez ewentualnego oznakowania sprowadza si¢ do obowigzkow, ktdrych
mozna W sposéb rozsadny od wykonawcy wymagaé, a dotyczy przede wszystkim
oznakowania terenu rob6t czy zabezpieczenia, naprawy czy konserwacji drég dojazdowych

1h 7aniecrvsreronveh tirer wyvkonawee ik wekiitek jeco d7ialania
USZI(OdZOHyCh lub Zcuuch_ySLbLun_ybh przez wyl\OnaWuq lub kautck_]cgu aZziaiamnia.

Pytanie 6

Wzér kontraktu, klauzula 4.16 Transport D6br.

Prosimy o usunigciu punktu c). Nie ma powodu aby wykonawca przejmowal, ,,z gory"
wszelka tego typu odpowiedzialno$¢, nawet gdy nie ponosi jakiejkolwiek winy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.
Poprzez wskazany zapis zamawiajacy wymaga aby wykonawca zabezpieczyl i powetowal
wszelkie szkody poniesione przez zamawiajacego w zwiazku z transportem i byl
odpowiedzialnym za swoje dzialanie. Bez zasadne sa w tym miejscu twierdzenia, ze
zamawiajacy zada ,,z géry” przyjecia na siebie odpowiedzialnosci przez wykonawce skoro to
wykonawca bedzie faktycznie te dzialania wykonywal, a co za tym idzie winien by¢ on za nie
odpowiedzialny.

Pytanie 7

Wzér kontraktu, klauzula 4.17 Sprzet Wykonawcy.

Prosimy o wykreslenie catej klauzuli, z wyjatkiem pierwszego zdania. Zgoda Inzyniera jest
wymagana na usunig¢cie kazdej wigkszej sztuki sprzetu z placu budowy - to niczym nie
uzasadniona uzurpacja uprawnien.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ kontraktu zgodnie z wnioskiem wykonawcy.

Pytanie 8

Wzér kontraktu, klauzula 4.24 Wykopaliska.

Prosimy o modyfikacje tej klauzuli. Klauzula pozostaje w sprzecznosci z przepisami ustawy
23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
pozn. zm.). Zgodnie z art. 33 tej ustawy ,,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiazany, przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wlasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta)." Obowigzkiem wykonawcy jest zawiadomié przede wszystkim wlasciwego
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wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a nie Inzyniera, ktory nie moze dawaé zlecen co z
nim z robi¢ bo to nalezy do konserwatora. Zamawiajacy rowniez nie moze obejmowac takich
znalezisk w ,,opieke i zarzad".

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie jest jego wola narzucanie wykonawcy sposobu dziatania
sprzecznego z obowigzujacym porzadkiem prawnym dlatego tez zamawiajacy interpretuje
tres¢ klauzuli w ten sposob, ze wykonawca ma obowiazek nalezycie zabezpieczy¢ miejsce
znaleziska i wylaczy¢ je czasowo z terenu robot do dyspozycji zamawiajacego wraz ze
stosownym powiadomieniem zamawiajacego oraz inzyniera, co nie jest sprzeczne z
przywolanym przez wykonawcg przepisem ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

Pytanie 9

Wzor kontraktu, klauzula 6.1 Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej Prosimy o
wykreslenie klauzuli w catosci. Kwestie zakwaterowania i wyzywienia oraz transportu
personelu wykonawcy nie powinny by¢ przedmiotem uregulowan w tej umowie, to sprawy
wewnetrzne wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji klauzuli we wskazanym zakresie. Celem
kwestionowanego zapisu jest wskazanie, iz to na wykonawcy ciazy obowiazek
zabezpieczenia zaplecza osobowego niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu
Swiadczenia.

Pytanie 10

Wzor kontraktu, klauzula 6,2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia. Prosimy o
skreslenie klauzuli w catosci. Warunki zatrudnienia robotnikow powinny podlegaé wytacznej
decyzji wykonawcy (jako sprawy wewnetrzne jego i pracownika) i nie powinny by¢ niczym
warunkowane oprocz przepisow prawa. Zarowno ta klauzula jak i 6.1. razaco narusza prawo
zamowien.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, Zze nie jest wolag zamawiajacego narzucanie okre$lonych stawek
wynagrodzen nie mniej jednak tre$¢ niniejszej klauzuli ma przede wszystkim na celu
przeciwdziatanie wszelkim przejawom dyskryminacji pracownikow. Zamawiajacy zaklada, ze
wykonawca nie stosuje rzeczonych dyskryminujacych praktyk w zwiazku z powyzszym
zadanie wykreslenia kwestionowanej klauzuli jest bezpodstawne.

Pytanie 11

Wz6r kontraktu, klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczefistwo.

Prosimy o skreslenie catej klauzuli, poza pierwszym zdaniem. Zapewnienie przez
Wykonawce izby chorych oraz karetek na terenie budowy jest wymogiem nieuzasadnionym.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikuje tre$¢ kontraktu zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

Pytanie 12
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Wzér kontraktu, klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy.

Prosimy o wykreslenie w catosci zapisu ,,Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t
zagranicznego personelu, zatrudnionego za potrzeby Kontraktu, do miejsc z ktorych zostali
zwerbowani. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniej opieki tym
osobom do czasu opuszczenia Polski. Jezeli Wykonawca bedzie si¢ uchylaé¢ od tego
zobowiazania, Zamawiajacy moze utrzymywac i repatriowaé taki personel, a nastgpnie
kosztami obcigzy¢ Wykonawcg. W przypadku $mierci kogokolwiek z personelu
zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wihasciwych dziatan
zwiazanych z przechowywaniem i transportem zwlok lub pogrzebem". Zapis ten jest razacym
naruszeniem prawa zamowien - wykonawce absolutnie nie interesujg sprawy zwigzane z
podrézami pracownikow.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie zgadza si¢ na modyfikacje Kontraktu we wskazanym zakresie. Na
marginesie nalezy jedynic zaznaczy¢, zc nakaz nalczytego zadbania o wlasny personcl nie

moze by¢ interpretowany jako razace naruszenie jakiegokolwiek prawa.

Pytanie 13

Wzér kontraktu, klauzula 7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze.

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu punktéw a) oraz b) w taki sposob aby uwzgledniaty
mozliwos$¢ napraw wadliwie wykonanych elementéw. Obecne zapisy upowazniaja Inzyniera
do zlecenia zastgpienia lub ponownego wykonania jakichkolwiek urzadzen, materialow lub
robot niezgodnych z kontraktem. Jest to zbyt surowe uprawnienie zamawiajgcego, bowiem
nie uwzglednia np. dokonywania napraw wadliwie wykonanych elementow. Nie kazde
niewlasciwe wykonawstwo musi prowadzi¢ do koniecznosci wymiany na nowe.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji wskazanej klauzuli. Zdaniem zamawiajacego
brzmienie klauzuli 7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze nie stoi w sprzecznosci z
mozliwoscia dokonania napraw elementow, w przypadku gdy jest to mozliwe z
technologicznego punktu widzenia.

Pytanie 14

Wzor kontraktu, klauzula 8.7 Kary za zwtoke.

Prosimy o okreslenie gornego limitu kar za zwloke, sugerujemy standardowo stosowany zapis
- 10% wartosci kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, ze gorny limit Kar za zwloke zostal okreslony w Zataczniku do
Oferty w wysokosci 10 % Ceny Kontraktowej.

Pytanie 15

Wzor kontraktu, klauzula 11.4 Zaniedbanie usunigcia wad.

Prosimy o wykreslenie ostatniego zdania. Konsekwencje odstapienia od umowy (chyba w ten
sposob nalezy rozumie¢ zapis o wstrzymaniu wykonywania kontraktu) wynikaja z k.c., strony
zwracaja sobie $wiadczenia a zarazem strona uprawniona zachowuje roszczenie
odszkodowawcze.

Odpowiedz
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Zamawiajacy wyjasnia, ze niniejsza klauzula stanowi odzwierciedlenie wynikajacego z
przepisow prawa do odstapienia w razie uchybienia obowigzkom wynikajacym z rekojmi za
wady fizyczne.

Pytanie 16

Wzor kontraktu, klauzula 11.11 Uprzatniecie placu budowy.

Prosimy o wykreslenie calego zapisu po pierwszym zdaniu, Wykonawca nie chce
upowaznia¢ Zamawiajacego do handlowania sprzetem bedacym jego wlasnoscia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu zwlaszcza wobec faktu, ze
jezeli wykonawca nie uchybi postanowieniom Kontraktu nie zajdzie potrzeba zbywania
mienia wykonawcy przez zamawiajacego.

Pytanie 17

Wzér kontraktu, klauzula 13.1 Prawo do zmian.

Prosimy o dopisanie w akapicie drugim, iz Wykonawca moze odmdwi¢, gdy zmiany z
przyczyn technicznych lub organizacyjnych istotnie utrudnig wykonywanie umowy lub
znacznie pogorsza przewidywana przez wykonawce w chwili skfadania oferty rentownog$é
kontraktu. Nigdy w $wietle polskiego prawa zobowigzan jedna ze stron umowy nie moze
zastrzega¢ sobie w umowie uprawnien do jednostronnego narzucenia zmiany tresci umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z obowiazujacym porzadkiem prawnym zmiana Kontraktu
wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu do umowy, ktéry bedzie sygnowany przez obie
strony stosunku zobowigzaniowego, a zatem brak jest koniecznos$ci modyfikacji Kontraktu w
sposob wskazany przez wykonawce.

Pytanie 18

Wz6r kontraktu, klauzula 13.1 punkt (ii) Prawo do zmian.

Prosimy o wykreslenie w catosci podpunktow a) oraz b).

Mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie zawartej w ramach zaméwienia publicznego reguluje
art.144 ust.1 ustawy, zgodnie z ktorym Zamawiajacy winien okresli¢ warunki zmiany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub ogloszeniu o zamoéwieniu. Uzyte w tresci
ustawy okreslenie, ,,warunki zmiany" ma kluczowe znaczenie dla oceny dopuszczalnosci
zmiany, co sprawia iz Zamawiajacy winien okreslié warunki zmiany w sposéb maksymalnie
szczegblowy 1 wyczerpujacy. Przede wszystkim konieczne jest wskazanie obszarow
tresciowych umowy ktére moga podlega¢ zmianom (konkretnie wskazana cze$¢ umowy) oraz
prawdopodobng tre$¢ zmiany. Nastepnie niezbedne jest szczegélowe przedstawienie
wszystkich mozliwych przestanek zmian czyli przyczyn, ktére uprawniaja do dokonania
zmiany, Kolejnym niezbgdnym sktadnikiem ,okre$lenia warunkéw" winien by¢ tryb
dokonania zmian. Nalezy stwierdzi¢, opierajac si¢ na ogdlnych zasadach k.c, iz zmiany
umowy, niezaleznie od wystapienia przyczyn uzasadniajacych zawsze wymagaja zawarcia
stosownego aneksu do urnowy.

W swietle powyzszego sposéb dokonywania zmian scharakteryzowany w pkt a i b, ze
wzgledu swa lakoniczno$¢ narusza ustawe prawo zamdwien. Umozliwia on bowiem
zamawiajacemu dokonanie praktycznie nieograniczonej ingerencji w przedmiot umowy,
kierujac si¢ jedynie przestanka kosztow Iub jakosci.
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Odpowiedz

Zgodnie z przepisami wigzacej zamawiajacego ustawy Prawo zamdwien publicznych
dokonanie istotnej zmiany w umowie zawartej w wycinku udzielonego zamdéwienia
publicznego jest dozwolone w sytuacji gdy zamawiajacy przewidzial mozliwo$é jej
dokonania oraz okreslit warunki jej wprowadzenia. Zatem nie jest koniecznym dokonywanie
szczegélowych wyliczen wszelkich mozliwych przestanek warunkujacych dopuszezalnosé
zmiany wraz ze szczegblowym okreslaniem zakresu zmiany gdyz takie dziatanie przeczylo
naturze elastycznos$ci prowadzenia procesu inwestycyjnego. Dlatego tez celem, dla ktérego na
zamawiajacego zostal natozony obowigzek wskazania przestanek implikujacych mozliwo$é
zmiany jest mozliwos¢ przedstawienia wykonawcom na jakiej podstawie moga oczekiwaé
wprowadzenia zmiany do wykonywanego kontraktu.

Pytanie 19

Wzor kontraktu, klauzula 13.1 punkt (iv) Prawo do zmian.

Prosimy o dodanie w pierwszym wierszu, po stowie ,,wykonawca" stéw ,,0 ile nie skorzysta z
prawa odmowy dokonania zmian przewidzianego w klauzuli 13.1". Prawo nie zezwala na
jednostronne ,,wymuszenie" zmiany.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z obowiazujacym porzadkiem prawnym zmiana Kontraktu
wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do umowy, ktéry bedzie sygnowany przez obie
strony stosunku zobowiazaniowego, a zatem brak jest koniecznosci modyfikacji Kontraktu w
sposob wskazany przez wykonawce.

Pytanie 20

Warunki kontraktu, klauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania kontraktu.
Prosimy o usunigcie dopisanego przez Zamawiajacego trzeciego akapitu, niedopuszczalne jest
jednostronne rozwiazanie kontraktu o roboty budowlane bez podania przyczyn, w dowolnym
czasie. W przeciwnym razie zawieranie umow traciloby sens, bowiem umowy zawiera sic
wiasnie po to, aby zadna ze stron nie mogta jednostronnie sie od nich uwolni¢.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji postanowien umownych we
wskazanym zakresie. Jednoczesnie zamawiajacy pragnie zapewnié¢ i wyjasnié, iz celem
rzeczonej klauzuli i zawartych w niej uprawnien nie jest lekkomyslne i bezpodstawne
odstepowanie od zawartego Kontraktu.

Pytanie 21

Warunki kontraktu, Wzor Gwarancji Zwrotu Zaliczki.

Prosimy o wykreslenie zapisu ,,Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupehienie lub
jakakolwiek modyfikacja Warunkéw Kontraktu Iub Robét, ktére majg zostaé wykonane
zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzadzone migedzy Panstwem a Wykonawca, nie
zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamia nas o takiej zmianie, uzupelnieniu lub
modyfikacji.”

Wykreslony zapis jest sprzeczny z prawem, do tego banki nigdy nie godza si¢ na tego rodzaju
zapis, ktory umozliwia bez ich wiedzy nieograniczone podwyzszenie kwoty gwarancji.
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Odpowiedz
Wzor Gwarancji zwrotu zaliczki zostat zmodyfikowany przez zamawiajacego w ten sposob,
ze okre$la maksymalng kwote, za ktorg gwarant odpowiada.

Pytanie 22

Formularz Aktu Umowy, paragraf 3 - prosimy o dodanie - zgodnie z niniejszym paragrafem
po tresci; "... oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,,", stwierdzenia" jezeli wada ta jest
przez niego spowodowana".

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zamawiajacemu przystuguja do wykonawcy roszczenia o usunigcie
wad i usterek na zasadach rekojmi i gwarancji, z ktérych wynika, ze wykonawca odpowiada
tylko w sytuacji kiedy rzeczona wada lub usterka jest przez niego spowodowana czy tez
wynika z jego zaniechania.

Pytanie 23

Formularz Aktu Umowy, paragraf 4 - prosimy o dodanie zgodnie z niniejszym paragrafem,
nastepujacego zdania: "Podatek VAT zostanie skorygowany, jesli zmienig si¢ obowiazujace w
tej kwestii przepisy w Kraju”.

Odpowiedz
Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacji zmiany stawki VAT w
klauzuli 13.1 (iv) lit. b) Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 24

Klauzula 1.1.2.4 - zgodnie z niniejszym paragrafem, prosimy o dodanie na koncu klauzuli
nastepujacego stwierdzenia: ,,Jezeli Zamawiajacy nie wyznaczy Inzyniera, warunki dotyczace
Inzyniera stosuje si¢ wzgledem Przedstawiciela Zamawiajacego".

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie w szczegdlnosci
wobec faktu, iz zamawiajacy dokonat wyboru inzyniera, ktory wskazany zostanie z
Zakaczniku do Oferty przed Zawarciem Kontraktu z wykonawca.

Pytanie 25

Klauzula 1.1.3 - podpunkt 1.1.3.1 proponujemy zmiang nazewnictwa z ,,Data Odniesienia" na
"Termin pierwotny" i bedzie to data przypadajaca na 28 dni przed ztozeniem oferty przez
Wykonawce. Zobowigzania Wykonawcy opieraja si¢ na informacjach prawach, normach i
danych dostarczonych przez podwykonawce 28 dni przed datg skladania ofert. Specyfikacja
Wykonawcy jest oparta na Informacjach dostarczonych przez Zamawiajacego w dniu Terminu
pierwotnego, w tym, miedzy Innymi na tresci obowigzujacych przepisow ustawowych,
wykonawczych i pozwolen.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowiefi Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 26
Klauzula 1.2 - zgodnie z niniejszym paragrafem, prosimy o zmodyfikowanie definicji w
nastgpujacy sposob: "W niniejszych Warunkach, postanowienia zawierajace okreslenie
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»Koszt plus rozsadny zysk" wymagaja, aby kwota zysku wynosila jedng dwudziesta (5%)
Kosztow i oplate manipulacyjna".

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 27

Klauzula 1.3 - zgodnie z niniejszym paragrafem, prosimy o dodanie nastepujacego zdania:
"Propozycje, rysunki, obliczenia i Inne dokumenty, ktére musza byé przedstawione do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, musza w ciggu 10 (dziesieciu) dni roboczych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego by¢ zatwierdzone lub odrzucone z podaniem uzasadnienia
lub innego rozwigzania. W przypadku nie zatwierdzenia ani odrzucenia w terminie 10
(dziesigeiu) dni roboczych, ztozony dokument(y) bedzie uwazany za zatwierdzony i przyjety
do realizacji".

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze ilekro¢ Kontrakt przewiduje obowiazek akceptacji czy tez
ustosunkowywania si¢ do okreslonych dokumentéw lub wnioskéw, kazdorazowo Warunki
Kontraktu okreslaja ku temu stosowne terminy dlatego tez wprowadzanie rzeczonego zapisu
jest w tym miejscu bezprzedmiotowe.

Pytanie 28

Klauzula 2.4 - Zgodnie z punktem 2,4, Zamawiajacy zobowiazany jest do przedstawienia
dowodow, ze posiada $rodki finansowe na realizacje zamowienia. W Warunkach
Szezegolnych, czas na przedstawienie dowodéw zostat przedtuzony z 28 do 120 dni. Prosimy
0 wyjasnienie, czy Zamawiajacy posiada fundusze na wykonanie przedmiotu zaméwienia, a
Jezeli tak, jakie sa powody czterokrotnego przedtuzenia czasu przedstawienia dowodow
posiadania funduszy? Ponadto prosimy o zmniejszenie okresu na przedstawienie dowodow ze
120 na 60 dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami klauzula 2.4 odnosi sie
wprost do przepisu art. 6491 i nast. ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie ze wskazanym
przepisem zamawiajacy bedzie zobowigzany do przedstawienia wykonawcy gwarancje
bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze akredytywe bankowa lub poreczenie banku
wystawione na zlecenie zamawiajacego. Wobec powyzszego zamawiajacy wyjasnia, ze
podmiot wykonujacy rzeczona ustuge bedzie musial zostaé wybrany poprzez ogloszenie
publicznego przetargu, a zatem zamawiajacy musi zapewni¢ sobie termin niezbedny dla
prawidlowego wyboru podmiotu, ktéry rzeczone zabezpieczenie dostarczy. Z powyzszego
wzgledu zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym
zakresie.

Pytanie 29

Klauzula 4.2 - prosimy o dodanie nastepujacego stwierdzenia: "Wykonawca zapewnia, ze
Gwarancja wykonania umowy jest wazna i obowiazuje do dnia, w ktérym Wykonawca
wykona i zakonczy Roboty oraz usunie wszystkie wady.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
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Pytanie 30
Klauzula 4.2 zwracamy si¢ z prosba o skreslenie podpunktu (e) i (f) w akapicie czwartym.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 31

Klauzula 4.23 - prosimy o dodanie nastepujacego akapitu:

"Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skazenie lub spowodowane
niebezpieczenstwo (na terenie budowy lub poza nig) wywolane przez, na przyktad, azbest lub
materialy zawierajace azbest, materialy toksyczne lub niebezpieczne, zanieczyszczenia,
skazenie, odpady, lub inne substancje, ktore wymagaja specjalnego traktowania i/lub
unieszkodliwienia, ktore wplywaja na prace Wykonawcy oraz inne przeszkody, o ile nie
zostaly spowodowane lub wytworzone przez Wykonawce. Zamawiajacy jest odpowiedzialny
za usuwanie zanieczyszczonych, skazonych lub niebezpiecznych materiatow. Personel
Wykonawcy nie jest licencjonowany i kwalifikowany do obchodzenia si¢ z takimi
substancjami i przeszkodami i Wykonawca nie ma obowiazku traktowania unieszkodliwiania
lub usuwania tych substancji."

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym.

Pytanie 32

Klauzula 6.6 - zgodnie z zapisami w niej zawartymi, koszty wyposazenia i utrzymania biura
Inzyniera Kontraktu be¢da ponoszone przez Inzyniera Kontraktu. Sama lokalizacja
przeznaczona na biuro z dostgpem do energii elektrycznej i wody ma by¢ zapewniona przez
Wykonawcg. Dlatego prosimy o wyjasnienie, czy i jak wykonawca powinien rozliczaé si¢ z
Inzynierem za udostgpnienie pomieszczenia biurowego, szczegdlnie w zakresie dostarczania
medidw?

Odpowiedz
Rozliczenia mediéw winny by¢ dokonywane na podstawie wskazan sublicznikéw, w ktore
zgodnie ze wskazang klauzulg biuro winno by¢ zaopatrzone.

Pytanie 33

Klauzula 7.5 - prosimy o dodanie nast¢pujacego akapitu:

"Zamawiajacy moze odrzuci¢ cze$¢ testowanych wadliwych Robot, jesli sa znaczaco
niezgodne z Umowa, i umozliwi¢ wystarczajacy i rozsadny okres napraw, w zaleznosci od
prawa Wykonawcy do usunigcia wady. Wykonawca naprawi wady jak najszybciej. Jesli
Wykonawca nie ponosi winy za niepowodzenie testu, Zamawiajacy ponosi koszty
powtorzen".

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 34
Klauzula 8.1 - prosimy o dodanie nastepujacej definicji do niniejszej klauzuli jako akapit 2:
,,Dzien Rozpoczgcia oznacza date, kiedy nastepujace warunki zawieszajace zostaty spetnione:
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(a) Umowa obowiazuje

(b) Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy wszelkie pozwolenia i zezwolenia, ktdre sa
niezbedne dla Wykonawcy w celu rozpoczecia Robdt zgodnie z umowa

(c) Otrzymanie platnosci naleznej w Dniu Rozpoczecia,

(d) Wykonawca otrzymal gwarancje ptatnosci od Zamawiajacego,

(e) Odnosnie ubezpieczenia Zamawiajacego, ubezpieczyciel potwierdzil te ubezpieczenie
od wszelkich ryzyk budowlanych itp. obowiazuje oraz

(f) Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dowody finansowego zamkniecia ("Umowy
Finansowe") osiagnigtego I gotowego do wyplaty zgodnie z punktem [..] 2.4 [Przygotowanie
finansowania przez Zamawiajacego].

Zadna ze Stron nie moze jednostronnie odstapié¢ od ktéregokolwiek z powyzszych warunkow
zawieszajacych”

Odpowiedz

L . o . e .
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresic.

Pytanie 35

Klauzula 8.1 - prosimy o usuniecie z ostatniego akapitu niniejszej klauzuli nastepujacego
zdania: "Zgodno$¢ w wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu"

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 36
Klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie] Warunkéw Ogoélnych Kontraktu - prosimy
o dodanie podpunktu o nastepujacej tresci:
(f) wszelkie Istotne opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
obcigzajace = Zamawiajacego  lub  Pracownikéw  Zamawiajacego, badz  Innych
podwykonawcow Zamawiajacego obecnych na budowie, Podwykonawcow lub Inne strony,
za dzialania ktérych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, lub zdarzenia nie
spowodowane przez Wykonawce, ktdre maja wpltyw na harmonogram, a w szczegblnosci
opo6znienia w platnosciach wykonywanych przez Zamawiajacego, Sita wyzsza, Zmiany w
prawie, zawieszenie Prac opdznienia spowodowane przez wladze.
Wykonawca jest uprawniony do przesunigcia czasu zakonczenia prac i podniesienia kosztow
w przypadku:

e zmiany zamoOwienia,

e zawieszenia,

* opOznien W wywigzywaniu sie przez Zamawiajacego z obowigzkow,

e opo6znien spowodowanych nie nadajacymi si¢ przewidzie¢ utrudnieniami ze strony
wladz,
sily wyzsze;j,
e zmian W prawie”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
Tres¢ lit. (f) zaproponowanego przez wykonawce jest analogiczna z brzmieniem lit. (e)
Warunkow Kontraktu.
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Pytanie 37

Klauzula 8.7 - zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie dodanego w Warunkach Szczegdlnych
Kontraktu przez Zamawiajacego akapitu nr 2, zaczynajacego si¢ od stow ,,W przypadku, gdy
kary umowne nie pokrywaja faktycznej szkody Stron...”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
Przedmiotowy zapis stanowi uprawnienie zaréwno dla wykonawcy jak i zamawiajacego, a
zatem nie powinien by¢ kwestionowany.

Pytanie 38

Klauzula 11.1 - prosimy o dodanie na kofcu klauzuli nastepujacego akapitu:

"W wymienionych powyzej przypadkach Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania
poprawek, napraw, konserwacji, regulacji, zmian lub wymian wykonanych rob6t lub
Dokumentow Wykonawcy powstatych wskutek:

a)normalnego zuzycia

b)naturalnego pogorszenia parametréw Wyposazenia w trakcie dziatania;

c)dzialania poza granica mozliwosci, (czeste uruchomienia, rodzaj paliwa, niekorzystne
warunki powietrza wlotowego lub erozja, korozja, zlogi materiatowe powstajace pod
wplywem plynow)

d)nieprawidlowe stosowanie lub zaniedbanie popelnione przez Zamawiajacego:;

e)stosowanie paliwa lub innych §rodkéw spalania niezgodnych ze specyfikacjami umownymi,
finstalacja, uzytkowanie lub serwisowanie Wyposazenia lub jego czeSci przez
Zamawiajacego niezgodne ze specyfikacjami Wykonawcy lub producenta, podrecznikami lub
Instrukcjami (dotyczy to roéwniez przegladéw , lub dzialania niezgodne z normalnymi
zasadami postgpowania przyjetymi w przemysle,

g)zastapienia, wymiany lub zmiany w projekcie, sprzecie lub materiatach dokonane przez
Zamawiajacego lub strony trzecie do tego nieupowaznione obejmujace projekt lub
konstrukcje¢ Wyposazenia, uszkodzenia wynikajace z op6znionego powiadomienia o usterce
lub op6znienie w dokonaniu prac naprawczych niezbednych ze wzgledu na specyfike dziatan
Zamawiajacego,

h) uszkodzenia wynikajace z opOzZnionego powiadomienia o usterce lub opdznienie w
dokonaniu prac naprawczych niezbednych ze wzgledu na specyfike dzialah Zamawiajacego

i) szkody spowodowane dziataniem sily wyzszej, pogorszenie warunkéw spowodowane
zmianami w Srodowisku, Interwencja stron trzecich lub oddziatywanie czynnikow, ktérych
Wykonawca nie jest w stanie odpowiednio kontrolowaé

j) usterki lub uszkodzenia zgloszone po zakonczeniu Okresu zglaszania usterek

k) zawsze w przypadku rozwiazania Umowy przed zakonczeniem prac z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za dane techniczne ogranicza sie¢ do danych, ktore w ofercie
technicznej Wykonawcy zostaly wyraznie okreslone jako warto$ci gwarantowane" lub sa
danymi dotyczacymi funkcjonowania Prac podlegajacymi karom umownym. Wszelkie
pozostale szczegélowe dane techniczne stuzg jedynie celom informacyjnym, a Wykonawca w
szczegbtowym projekcie moze stosowaé odchylenia od nich, o ile nie wplywa to znaczaco na
jakos¢ Prac. Obowigzki Wykonawcy okreslone w klauzuli 11 stanowia jego wylaczne
zobowiazania przewidziane w Umowie lub wymagane przez obowiazujace przepisy prawne
dotyczace usterek. Obowiazek Wykonawcy dotyczacy przeprowadzenia szkoleri ogranicza sie
do zapewnienia wykwalifikowanego Instruktora i w razie potrzeby ponawiania szkolenia.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu usterek oprogramowania i stanowiacego cze$é Prac
wykonanych przez Wykonawce ogranicza sie wylacznie do usunigcia powtarzajacych sie
bledow lub nieprawidtowego funkcjonowania, o Ile oprogramowanie jest zainstalowane na
sprzgcie dostarczonym lub dopuszczonym przez Wykonawce.

Wykonawca moze usunaé usterke lub dokona¢ ponownej dostawy wadliwej czesci sprzetu.
Zamawiajacy ma prawo samodzielnie naprawié sprzet, jezeli Wykonawcy usterki nie udato
si¢ usunac.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
Proponowany zapis dotyczy odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji dlatego tez
bezprzedmiotowe jest zamieszczanie go we wskazanej klauzuli. Ponadto zamawiajacy
wyjasnia, ze zgodnie z warunkami gwarancji i zakresem rekojmi zamawiajacy nie bedzie
obcigzal wykonawcy konsekwencjami normalnego zuzycia czy tez nieprawidtowej
eksploatacji.
Pytanie 39

Klauzula 11.3 Przedtuzenie Okresu Zglaszania Wad - prosimy o usunigcie pierwszego
paragrafu niniejszej klauzuli 1 zastapienie go ponizszym:

"Wszystkie elementy wyposazenia Zakladu lub Materialy naprawiane lub wymieniane
zgodnie z postanowieniami punktu 11.3 beda objete nowa gwarancja biegnaca od daty
naprawy lub wymiany przez okres 12 miesiecy od daty naprawy lub wymiany wadliwej
czgsci, z wylaczeniem rozszerzenia gwarancji na caly dostarczony material lub wykonane
Prace, zawsze jednak na okres nie krotszy niz Okres zglaszania usterek. Przedtuzenie Okresu
zglaszania usterek nie dotyczy Okresu zglaszania usterek dotyczacych robot budowlano -
montazowych".

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 40

Klauzula 11.4 Warunkéw Ogolnych [Niewypelnienie obowigzku usuwania wad] - prosimy o
zmiang W pierwszym zdaniu pierwszego paragrafu stowa ,termin" na ,,odpowiedni czas
umozliwiajacy dokonanie napraw" oraz usunigcie podpunktéow (b) i (c¢), oraz dodanie
ponizszego stwierdzenia:

"Jezeli Wykonawca: (a)odmawia usunigcia usterki, (b)po kilku probach nie udaje sie mu
usung¢ usterki, (c)lub w przypadku powaznego zagrozenia, Zmawiajacy jest upowazniony do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu
niezb¢dnych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego. Jesli z przyczyn ekonomicznych
usterki nie mozna usunaé, Wykonawca, zgodnie z wlasnym uznaniem, moze przyznaé
Zamawiajacemu stosowny upust”

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 41

Klauzula 11.12 - prosimy o zmiane w pierwszym paragrafie stow; "Wykonawca udziela
Zamawiajacemu...” na ,,Wykonawca przedktada Zamawiajacemu..."
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
Sugerowany zapis bylby zapisem nieprawidlowym jako, Ze to wykonawca udziela
zamawiajgcemu gwarancji.

Pytanie 42

Klauzula 11.12 - prosimy o modyfikacje szostego akapitu niniejszej klauzuli na nastepujacy:
Na mocy przedtozonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do
niezwlocznego usunigcia powazniejszych usterek w Pracach, a w przypadku powaznych
usterek Wykonawca zgodnie z wlasnym uznaniem zobowigzuje si¢ wymieni¢ wadliwe czesci
na czgsci wolne od wad. Usterki nie wptywajace na prawidtowg i bezpieczng eksploatacije
bedq zgodne z uznaniem Wykonawcy naprawiane albo bedzie z ich tytulu przyznawany
stosowny upust uzgodniony pomiedzy Stronami.”

hHd 3ol
VapowWicaz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 43

Klauzula 13.1 w punkcie (I) - Zmiana czasu na Wykonanie Robdt, ktory wymienia sytuacje w
ktorych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesuniecia terminu zakonczenia prac, jesli
wystapia okreslone okolicznoscei, i tak termin czasu ukonczenia robét moze ulec przedtuzeniu,
lecz nie dluzej niz na czas trwania danych okoliczno$ci. Prosimy o zmiang tego
postanowienia, na takie zgodnie z ktorym Termin zakonczenia zostanie ,,stosownie
przesuniety" bez ograniczenia do czasu trwania danych okolicznosci. Nasza prosbe
motywujemy tym, ze gdy przykladowo prace zostang wstrzymane latem, gdy warunki do
pracy sa najdogodniejsze i czas przedtuzenia prac przypadnie na p6zna jesien i zimg, proste
przesunigcie terminu w proporcji 1 do 1 moze sie okazaé niewystarczajace.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.
W przypadku, o ktéorym wspomina wykonawca winien on wystapi¢ do inzyniera z
roszczeniem o odpowiednie wydtuzenie terminu na mocy klauzuli 20.1 Warunkow Kontraktu.

Pytanie 44
Klauzula 13.1 poz. (ii) litera ¢) - prosimy o wyjasnienie czy ta pozycja odnosi si¢ do
wystapienia "zinwentaryzowanych" czy ,,nie zinwentaryzowanych" obiektow.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, Ze brzmienie klauzuli ma na celu odniesienie si¢ do kazdych
zinwentaryzowanych, nie zinwentaryzowanych lub niewlasciwie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych.

Pytanie 45

Klauzula 13.7 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne]
prosimy o dodanie w pierwszym paragrafie po stowach "a wynikajace ze zmiany prawa w
kraju”, na nastepujaca frazg ,,i/lub obowiazujacych norm i/lub regulacji prawnych”

Odpowiedz
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Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie
wobec braku takiej koniecznosci. Zamawiajacy interpretuje zwrot Prawo w sposdb
wynikajacy z definicji zawartej w klauzuli 1.1.6.5, ktéra obejmuje swoim brzmieniem kwestie
poruszong przez wykonawce.

Pytanie 46
Klauzula 14.2 - prosimy o umozliwienie zapisania w projekcie gwarancji i zwrotu zaliczki
"daty kalendarzowej" ewentualnie "nie pdzniej niz” w odniesieniu do termindéw waznosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonal modyfikacji Wzoru Gwarancji Zwrotu Zaliczki niemniej jednak z
uwagi na fakt, iz splata zaliczki bedzie zaleze¢ od postepdéw prac wykonawcy nie jest
mozliwe oszacowanie terminu jej waznosci.

Klauzula 14,2 - prosimy o dodanie; "Cesja praw zgodnie z Gwarancjg dozwolona jest tylko
po wczesniejszej pisemnej zgodzie porgczyciela. Kwote zobowiazania zgodnie z gwarancja
nalezy zmniejszy¢ o kwoty zaptacone beneficjentowi przez poreczyciela zgodnie z
gwarancjg”.

"Pisemna prosba o zaplate stwierdzajaca, ze Wykonawca nie wypeknil swoich zobowigzan
zgodnie z warunkami i ze w wyniku tego sa Panstwo uprawnieni do zadania zwrotu rzeczonej
zaliczki".

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonal modyfikacji Wzoru Gwarancji Zwrotu Zaliczki, zgodnie z ktora dla
skorzystania z zabezpieczenia niezbedne jest o$wiadczenie zamawiajacego o nienalezytym
wywiazaniu si¢ z obowiazkow przez wykonawce.

Pytanie 48
Klauzula 14.2 - prosimy o dodanie; "Nasze zobowigzanie zgodne z Gwarancja zmniejszone
zostanie réwniez o % wartoSci  kazdej czesciowe] dostawy/prac/ustug itp.

zrealizowanych/wykonanych przez Wnioskodawce zgodnie z umowa”

»Zmniejszenie takie powinno zosta¢é wykonane po otrzymaniu kopii nastepujacego
dokumentu(éw)._ (nazwa / typ /opis dokumentu), ktory bedziemy miel) prawo przyjaé
Jjako rozstrzygajacy dowdd, ze taka czeSciowa dostawa/prace/ushugi odpowiadajace wartosci
okreslonej powyzej, zostata/zostalty wykonane / zrealizowane przez wnioskodawce. Punkt jaki
nalezy wstawi¢, jezeli zgodnie z Instrukcja wnioskodawcy kwota gwarancji ma by¢
automatycznie zmniejszona proporcjonalnie do wartosci dostaw/prac/ustug zrealizowanych w
ramach umowy."

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonat modyfikacji Wzoru Gwarancji Zwrotu Zaliczki przewidujac jej
stopniowa redukcje.

Pytanie 49

Klauzula 14.2 - prosimy o dodanie: ,,Gwarancj¢ nalezy zwroci¢ do banku wtedy, gdy nie jest
juz ona wymagana lub natychmiast po dacie wygasniecia, jednak gwarancja wygasa w pelni
automatycznie:
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-po dacie wygasnigcia, jezeli Pafistwa wniosek o zaplate nie zostanie o dotrzymany przez
Bank do tej daty, nawet Jezeli oryginalna gwarancja nie zostanie do nas zwrocona,

-po zwrocie oryginalnej gwarancji do banku przed data wygasniecia,

-po dacie otrzymania Panstwa pisma lub uwierzytelnionego komunikatu SWIFT
-potwierdzajacego, ze jesteSmy zwalniani przez Panstwa ze wszystkich naszych zobowiazan
w ramach gwarancji,

-kiedy suma pflatnosci zrealizowanych przez bank w ramach gwarancji osiagnie kwote
gwarancji"

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikowal tres¢ Wzoru Gwarancji Zwrotu Zaliczki w sposéb nalezycie
zabezpieczajacy interes wykonawcy.

Pytanie 50
Klanzula 1A R -zoodnie z t

o
AxiGauivuaa 1 La& \Lll,l\w L L(/t AN

20% wynagrodzenia. Jest to bardzo wysoki limit jak na koncowa ptatno$é, powodujacy
wyzsze koszty wykonania dla wykonawcy. Czy mozliwe jest obnizenie tego limitu?

alna lrwnt
Klay "leb kﬂuuu Wq Lakter nalezy 'v‘v’yotuvvu.« na 1111nlm g KWOTe

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym przez
wykonawce zakresie.

Pytanie 51

Klauzula 14.3 punkt 7 - zgodnie z tym paragrafem, rozliczenia maja by¢ dokonywane
kwartalnie. Czy mozliwe jest zachowanie miesiecznych rozliczen, poniewaz system
kwartalny powoduje wyzsze koszty wykonania dla wykonawcy?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowiefi Kontraktu we wskazanym przez
wykonawce zakresie.

Pytanie 52

Klauzula 14.4 - prosimy o zmiang jak podano ponizej:

"Wykonawca opracuje plan ptatnosci w ciagu 11 dni przed wejSciem w zycie umowy, uzyska
zatwierdzenie jednostki zamawiajacej dla planu platnosci jako czesci urnowy i bedzie
przeprowadzat jego aktualizacije".

Odpowiedz

Zamawiajacy zmodyfikowal tres¢ klauzuli w ten sposob, ze wykonawca opracuje Plan
platnosci w ciggu 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu i uzyska akceptacje zamawiajacego
dla Planu ptatnosci oraz bedzie dokonywat jego aktualizacji. Zamawiajacy zaakceptuje lub
wskaze uchybienia dla Planu ptatnosci w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kompletnego
Planu platnosci przez wykonawce.

Pytanie 53

Klauzula 14.7 podpunkt (b) - zgodnie z ta klauzulg ptatnosci powinny by¢ realizowane w
ciagu 45 dni roboczych od otrzymania faktury przez strone zamawiajaca. Data platnosci
okreSlona w ten sposob oznacza w rzeczywistosci okres zaplaty rowny okolo 60 dni
kalendarzowych. Chcieliby$my zwr6ci¢ Panistwa uwage na fakt, ze data ptatnosci ustalona w
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ten sposob nie jest zgodna z datami platnosci okreslonymi w prawie z dnia 12 czerwca 2003 o
datach platnosci dla transakcji handlowych - artykut 5 ustawy przewiduje 30-dniowy okres
platnosci. Prawo to ma zastosowanie réwniez do jednostek, ktére sa zobowigzane zawiera¢
umowy zgodnie z prawem zamowien publicznych.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z brzmieniem obowigzujacej ustawy o terminach zaptaty
w transakcjach handlowych strony moga umownie przedtuzy¢ termin zaptaty naleznosci
ponad 30 dniowy okres.

Pytanie 54

Klauzula 14.13 - prosimy o zmiang: "Swiadectwo koncowej platnosci nie moze by
zmniejszane o Kar¢ Umowng i Gwarancyjna. Inzynier niezwlocznie po uzyskaniu wynikow
pomiardw gwarancyjnych powiadomi Wykonawce; o zasadnosci wyptaty catosci lub czgsci

andectu D
Kary UmO‘\Nﬂej Gw aranchu»J KofAcowe §w 1auec tWO 1 }aLHOSCI POW lnnG O U\.«_] mowad

wszystkie roszczenia Wykonawcy, za wyjatkiem roszczen zwigzanych z pracami, ktore
zostaly przesuniete na czas po wydaniu Swiadectwa Przejecia, oraz innych roszczen, jakich
Wykonawca nie mégt by¢ swiadomy w chwili wydawania Koncowego Swiadectwa Platnosci.
Roszczenia, ktore zostaly poprzednio wysunigte, lecz nie zostata, co do nich podjeta decyzja i
nie zostaly rozliczone, powinny zostaé powtorzone w chwili wydawama Koncowego
Swiadectwa Platnosci, Jezeli roszczenia te maja nadal zosta¢ utrzymane."

Odpowiedz
Zmawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie.

Pytanie 55

Klauzula 15.2 - Rozwiazanie przez Zamawiajacego - prosimy w podpunkcie (a), usuna¢ ,,lub
do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] i doda¢ po
(a) "jezeli nie naprawiona wada lub uszkodzenie sq takie, ze Zamawiajacy bytby w znacznym
stopniu pozbawiony mozliwosci uzytkowania lub korzystania z prac" oraz doda¢ po (c):
"jezeli przez Wykonawce wyczerpana zostala maksymalna Ilo§¢ kar umownych z powodu
op6znienia" oraz doda¢ podpunkt g): "Jezeli Wykonawca po okresie usuwania wad i usterek
nie osiagnie minimalnych gwarantowanych wartosci lub nie osiggnie gwarantowanych
wartoSci w zakresie, w ktorym przekroczone zostaly pelne kary umowne z tytutu
zmniejszonych wiasciwosci uzytkowych"

Odpowiedz
Zmawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie.

Pytanie 56

Klauzula 15.4 Zaptata po rozwigzaniu - prosimy o dodanie nastepujace go punktu:

do punktu (c) stowa "Z zastrzezeniem ograniczen odpowiedzialnosci zawartych w niniejsze;j
umowie" oraz: "Jezeli wypowiedzenie nie wynika z niewypelnienia zobowigzan przez
Wykonawceg, Zamawiajacy powinien bezzwtocznie odebra¢ wszystkie prace wykonane przez
Wykonawecg i zaplaci¢ Wykonawcy wszystkie sumy nalezne.

Odpowiedz
Zmawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie.
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Pytanie 57

Klauzula 15.5 - zgodnie z tym punktem prosze dodaé¢ koniec paragrafu:

"Zamawiajacy zgadza si¢ skutecznie zabezpieczyé¢ Wykonawce przed wszelkg
odpowiedzialnoscia, roszczeniem, strata, szkodg i wydatkami powstajacymi w zwiazku z
wypowiedzeniem nie spowodowanym przez wine Wykonawcy."

Odpowiedz

Zmawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z roszczeniami do zamawiajacego zardwno na
podstawie Kontraktu jak i na zasadach ogolnych.

Pytanie 58
Klauzula 17.4 Nastgpstwa ryzyka Zamawiajacej - prosimy w pierwszym paragrafie, po stowie
»Straty" wstawi¢ ,,opdznienia, koszty" Zastapic sformuiowanie "w granicach wymaganych

nr7zoa7z Inruniara' afarmittavraniom 1- loihh ARAGninnia

Przez mzynilra sformutowanicm" , 5, KOSZtu 1uo UPULulClua .

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie
pozostajac przy pierwotnym brzmieniu warunkow FIDIC.

Pytanie 59

Klauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci - prosimy o zastapienie w 2-gim paragrafie

termin ,,zatwierdzonej kwoty kontraktowe]" przez "50% przyjetej kwoty umowy netto".

Prosimy o dodanie: "Catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa

ograniczona jest tacznie do 50% przyjetej kwoty umowy netto. Ten punkt 17.6 jest dominujacy

w odniesieniu do kazdego innego punktu umowy. Ograniczenia odpowiedzialnosci obowigzuja

po zakonczeniu obowigzywania umowy. Odpowiedzialno$¢ zawarta w tym punkcie zastepuje i

obowiazuje z wylaczeniem kazdej innej odpowiedzialnosci, niezaleznie od tego, czy jest ona

zapisana, ustalona ustnie, domniemana czy ustawowa,"

a. Prosimy o zmiang terminu przedtozenia polisy bezposrednio przed data wymagalnosci (z
pominigciem 30 dniowego terminu przed tg datg),

b. KI. 18 pkt (i) CAR/EAR - wymagane Jest zawarcie ubezpieczenia CAR z sekcjg I1 tj OC, w
wysokosci 3% wartosci kontraktu, Jednoczes$nie w k1 18 pkt (IT) wymagane jest zawarcie
ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci z sumag ubezpieczenia Smln zt. Jest to
zdublowanie ochrony, gdyz polisa OC dziatalno$ci ma szerszy zakres niz sekcja II polisy
CAR, a obejmuje te same ryzyka i te same podmioty. Prosimy o zweryfikowanie tych
Zapisow.

c. Prosimy o wyrazenie zgody, aby suma ubezpieczenia byta réwna kwocie kontraktowe;
netto, a nie zaakceptowanej kwocie kontraktowej czyli z VAT, dla wykonawcy ktory jest
platnikiem VAT korzystniej jest ubezpieczy¢é w kwocie netto, bo i tak odszkodowanie
bedzie uwzglednia¢ mozliwos¢ rozliczenia VAT przez podmioty bedace ptatnikami tego
podatku, co ma bezposredni wptyw na cene kontraktowa, a nie niesie ze sobg
niebezpieczenstwa dla Inwestora.

d. KI. 18 pkt.(i) - okres ubezpieczenia - prosimy o wyrazenie zgody aby ochrona
ubezpieczeniowa w okresie gwarancyjnym odbywata si¢ na podstawie klauzuli 004 i 003 tj.
w odniesieniu do szkdd, ktorych przyczyny powstaly w okresie realizacji oraz tych
powstalych w trakcie usuwania usterek.

e. KL 18 pkt. (ii) - prosimy o zmiang¢ okresu ubezpieczenia na 30 dni do daty podpisania
kontraktu do momentu zakonficzenia robot i wystawienia Swiadectwa przyjecia, tj. do
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momentu rozpoczg¢cia okresu gwarancji. Jednoczes$nie proponujemy wprowadzenie do
polisy klauzuli o mozliwosci zglaszania szkdd, ktorych przyczyny leza w okresie realizacji
robdt, a ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym (wydhuzony okres zglaszania roszczen.)

f. Prosimy o zweryfikowanie zapisow KL. 18 pkt. (iii) dotyczacej okresu ubezpieczenia OC
projektanta, architekta i inzyniera budownictwa podobnie jak w pytaniu powyzej
dotyczacym KL 18 pkt. (ii)

g. Ostatnie zdanie KL 18 - naszym zdaniem cesja uprawnien z polis na zamawiajacego jest w
naszej opinii nieuzasadniona, skoro Zamawiajacy bedzie wspotubezpieczonym w ramach
tych polis, bedzie wigc w przypadku poniesienia szkody uprawniony do otrzymania
odszkodowania. Jezeli szkode poniesie wykonawca, to powinien mie¢ prawo do uzyskania
odszkodowania, poniewaz ponosi wigkszos¢ ryzyka zwiazanego z budowa.

h. Klauzula 20.6 - Sad Rozjemczy w SIDIR (Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i
Rzeczoznawcow) w Warszawie jest przewidywany jako sad wyznaczony do rozwiazywania
sporow. Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby wykonawcy zagranicznego o zamiane

. ) o . o . . .o
m viadoitwv mieiccown dla mieicea realizacii
S?tdu IOZJ QHACZ‘SgC na S?td pO‘v‘v’SZeChny WiascCl VWY LT OLVU WU Lia ivjova tvalisavji

kontraktu?

i. Prosimy o dodanie w rozdziale Klauzule koncowe klauzuli 21.3, dotyczacej rozdzielnosci, a
brzmiacej jak nizej:
Jezeli jakie$ postanowienia niniejszej umowy sa lub stang sie niewazne w catosci lub w
czgsci, wowcezas niezaleznie od tego wszystkie pozostate postanowienia nadal beda
obowigzujace. Niewazne postanowienia nalezy zastapi¢ uzgodnionym waznym postano
wieniem, ktore Jest mozliwie najblizsze intencji stron wyrazonej w takim niewaznym
postanowieniu. To samo ma zastosowanie wtedy, gdy umowa pozostawia luki
niezamierzone przez strony."

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany Kontraktu we wskazanym przez wykonawce zakresie
pozostajac przy pierwotnym brzmieniu warunkéw FIDIC. Ponadto zamawiajacy wyjasnia, ze
usunal obowiazek dokonywania cesji uprawnien z polis OC.

Zamawiajacy przychyla sie natomiast do wniosku o modyfikacje sumy ubezpieczenie
budowlano montazowego do kwoty kontraktowej netto.

Pytanie 60

Klauzula 1.4.6 - Szkolenie - zgodnie ze zdaniem

"Wykonawca przeszkoli pracownikow zamawiajacego i uzytkownika zaktadu zgodnie z
wymaganiami PFU i kontraktu...... , Instalaeti-i-budynkéw-zaldadu", prosimy o wprowadzenie
zapisu, iz wykonawca uzyskuje prawo odmowy szkolenia w odniesieniu do pracownikow
zamawiajacego po dwukrotnym negatywnym wyniku uzyskanym przez pracownika.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie podziela obaw dotyczacych mozliwosci percepcyjnych uczestnikow
szkolenia i nie widzi podstaw do zmiany Kontraktu w tym zakresie.

Pytanie 61

Klauzula 1.4.6 - Szkolenie - zgodnie ze zdaniem: "Wykonawca, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, na swoj koszt, zorganizuje i zapewni mozliwos¢ dla oséb nadzoru wiascicielskiego
Zamawiajacego, zapoznanie si¢ z praca i funkcjonowaniem swojego obiektu referencyjnego (w
dziedzinie termicznego przeksztalcania odpadow komunalnych)"; prosimy o potwierdzenie, ze
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wykonawca bedzie ponosit koszty zorganizowania szkolenia, transportu pracownikow
zamawiajgcego oraz pobytu pracownikéw zamawiajacego na miejscu, natomiast zamawiajacy
poniesie koszty wynagrodzen placowych, delegacji itp, swoich pracownikéw. W przeciwnym
przypadku prosimy o podanie kwoty powyzszych kosztéw, ktére wykonawca powinien
uwzgledni¢ w swojej kalkulacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy zaklada, ze pytanie Wykonawcy dotyczy numeru rozdziatu w zataczniku nr 10
do STWZ (Program Funkcjonalno-Uzytkowy), a nie klauzuli we wzorze umowy (zatacznik nr
8 do SIWZ). Propozycja Wykonawcy, przedstawiona w tym pytaniu, jest zgodna z intencjami
1 wymaganiami Zamawiajacego.

Pytanie 62
Klauzula 1.4.7- Serwis - zgodnie ze zdaniem "Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy wiazacej

Lamerovinuoh 7acadach nrry Zalhinan

deklaracji mozliwosci wspélpracy, na uzgodmenych komercyjnych zasadach, przy zakupach
po okresie rekojmi czgsci zamiennych..... i jej wszystkich procesowych funkcji” ,

Prosimy o zlimitowanie okresu Wsp('){pracy na poziomie maks 10 lat od podpisania UmMowy
przez obie strony.

Odpowiedz
Propozycja Wykonawcy, przedstawiona w tym pytaniu, jest zgodna z intencjami i
wymaganiami Zamawiajacego.

Pytanie 63

Klauzula 1.10.1.1.3 - Hala wyladunkowa - zgodnie z niniejsza klauzula paragrafie;
wykonawca powinien zaprojektowac hale wytadunkowa przy zalozeniu, ze dostawy beda
odbywac¢ si¢ przez 5 dni w tygodniu (poniedzialek- piatek), od 06.00 do 16.00. Prosimy o
okreslenie maksymalnej ilosci cigzarowek na godzine, co ma zwykle miejsce w poniedziatek
rano po okresie weekendu.

Odpowiedz

Odpady do ZTUOK dostarczane beda transportem samochodowym bezpos$rednio z terenu
Gmin objetych Przedsigwzigciem oraz z istniejacej Sortowni Odpaddw, a takze od podmiotu(-
Ow) partnerskiego(-ich). Zamawiajacy przy funkcjonowaniu obecnego systemu zbiorki
odpadoéw komunalnych nie obserwuje zwiekszenia liczby samochodéw w poniedziatek w
godzinach porannych.

Pytanie 64

Klauzula 1.10.1.1.3 - Hala wytadunkowa - zgodnie z niniejsza klauzula wykonawca powinien
zaprojektowaé roztadunek dla pojazdéw o nosnosci od 8 Mg i maks. 13 Mg. Prosimy o
okreslenie typu pojazdow (np. otwarty kontener, podloga do chodzenia, kontener
cisnieniowy,...), oraz maks. liczbe osi i dlugo$é¢ pojazdéw.

Odpowiedz

Szczegblowe rozmiary i typy samochoddw, ktore beda obstugiwaly spalarnie i wywozity
zuzel lub inne odpady z instalacji ZTUO nie sa w tej fazie Zamawiajacemu znane, przy czym
piszac o ,,podlodze do chodzenia” Wykonawca mial by¢ moze na mysli samochdd cigzarowy
zruchoma podloga w skrzyni tadunkowej. Nalezy przyjaé, ze stosowane beda standardowe
rozwigzania w tej dziedzinie, przy czym wedtug wiedzy Zamawiajacego odpady komunalne
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nie s raczej transportowane w kontenerach cisnieniowych. Wszystkie informacje, aktualnie
dostgpne Zamawiajacemu na temat taboru samochodowego dostarczajacego odpady do
instalacji ZTUO, zamieszczone sq w PFU —rozdziat 1.9.4 oraz 1.10.1.1.3.

Pytanie 65

Klauzula 1.10.1.2.1 - Bunkier magazynowania odpadéw - zgodnie z niniejsza klauzula,
wykonawca powinien zaprojektowaé pojemnos¢ wiaty na pie¢ dni pracy Instalacji przy
nominalnym obcigzeniu. Do obliczania pojemnosci wiaty prosimy o podanie zakresu gestosci
w Mg/m3 dla odpadéw po sortowaniu i nieposortowanych, oraz srednig gesto$¢ przy wartosci
kalorycznej netto okreslonej na poziomie 8,500 KJ/kg.

Odpowiedz
Zamawiajacy prosi, by zapozna¢ si¢ z odpowiedzia na pytanie nr 16 z dnia 16.02.2012, przy
czym Zamawiajacy absolutnie nie dopuszcza magazynowania dowozonych odpadéw

hh o~ d wriata 1
komunalnycu Poa wiaiqg .

Pytanie 66 ,
Odniesienie do dokumentu Zatacznik nr 8 — Umowa, Rozdzial 2 OGOLNE WARUNKI

UMOWY - Klauzula 11.1 - Odpowiedzialnos¢ za wady - zgodnie z ta klauzula, definicje
swiadectwa przekazania nalezy zmieni¢ na "Przekazanie" lub "uznane przekazanie”

Odpowiedz
Zmawiajacy nie przewiduje modyfikacji nazewnictwa zwlaszcza wobec braku jakiekolwiek
merytorycznej argumentacji przemawiajacej za zmiana nazewnictwa.

Pytanie 67
Klauzula 11.11 - Opuszczenie zakladu - zgodnie z ta klauzula, wspomniany okres czasu
rowny 28 dni nalezy zmieni¢ na 60 dni i dodatkowo nalezy okresli¢ okres przedtuzenia.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 68

Odniesienie do dokumentu: Zatacznik Nr 9-Zatacznikdo oferty Klauzula 2.1 Prawo dostepu
do terenu budowy - zgodnie z tg klauzula, prosimy o sprecyzowanie pojecia 30 dni jako dni
roboczych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.
Dzien zgodnie z definicjg okreslona w klauzuli 1.1.3.9 oznacza dzien kalendarzowy chyba ze
szczego6lny zapis Kontaktu przewiduje inaczej. Ponadto rzeczona zmiana bytaby niekorzystna
dla wykonawcy gdyz wydtuzytaby czas, w ktorym przekazany zostanie teren budowy oraz
zmuszataby wykonawce do dhuzszego utrzymywania ubezpieczenia.

Pytanie 69

Klauzula 8.7 Kary umowne za zwloke - prosimy o zmiane wysokosci kar umownych z 0,1%
zatwierdzonej kwoty umowy brutto okreslonej w dokumencie umowy za kazdy dzief
op6znienia na: ,,0,05% zatwierdzonej kwoty umowy netto okreslong w dokumencie umowy
za kazdy dzien roboczy opdznienia za pierwsze 30 dni robocze, a nastepnie 0,1%
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zatwierdzonej kwoty umowy netto okreslonej w dokumencie umowy za kazdy dzien roboczy
po pierwszych 30 dniach roboczych."

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie. Postanowienia
Kontraktu oraz termin przewidziany na realizacje przedmiotu $wiadczenia wskazuje, ze
wykonawca przy dochowaniu nalezytej starannosci jest w stanie wykona¢ zamowienie bez
potrzeby i ryzyka uchybienia wskazanemu terminowi.

Pytanie 70
Klauzula 8.7 Maks, kwota kar za zwloke - zgodnie z ta klauzula, prosimy o zmniejszenie
limitu kar za zwloke do poziomu 5% wartosci umowy netto.

Odpowiedz

ktu we wskazanym zakresie. Postanowienia

Zamawiaiacy nie przewiduie modvfikacii Kontr

LLGQAG VG GV ) AL PLAVVYALL) L LUUU Y LGy isULLL ax

Kontraktu oraz termin przewidziany na realizacje przedmiotu $wiadczenia wskazuje, ze
wykonawca przy dochowaniu nalezytej starannosci jest w stanie wykona¢ zamowienie bez
potrzeby i ryzyka uchybienia wskazanemu terminowi.

Pytanie 71

Klauzula 8.8 Maks. kwota kar za niedotrzymanie parametrow gwarantowanych — zgodnie z tq
klauzula, prosimy o zmniejszenie limitu kar za niedotrzymanie parametréw gwarantowanych
do poziomu 10% warto$ci umowy netto. Maksymalna taczna kwota wszystkich kar umownych
(obnizenie kar) z tytutu kar za zwtoke lub niedotrzymania parametréw gwarantowanych
wynioslaby 15% wartosci netto. Zdaniem wykonawcy kary umowne powinny stanowié¢
rekompensate z tytutu nie osiagnigcia whasciwosci uzytkowych Instalacji lub realizacji zadania
niezgodnie z kontraktem, a zatem poziom 15% jest w pelni wystarczajacy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.
Zamawiajacy ma prawo oczekiwa¢ wykonania przedmiotu umowy w sposéb zgodny z
oczekiwaniami i wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
zwlaszcza w zakresie parametrOw czy poziomow emisji z instalacji. Dlatego tez jednym z
priorytetéw wykonawcoéw winno by¢ dotrzymanie parametrow procesowych obwarowanych
karami.

Pytanie 72

SIWZ - Zalacznik nr 9 - Zatacznik do Oferty oraz Rozdziat VIII pkt. 2 SIWZ, SIWZ -
Zalacznik nr 9 - Zalacznik do Oferty (Klauzula 4.2) oraz Rozdziat XIV pkt. 2 SIWZ -
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem obnizenia wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu do poziomu 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co jest zgodne z
ustawg PZP.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci obnizenia wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania. Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze wymagana kwota rowna 5% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej nie jest kwota wygdrowana, ktorej nie mogitby ponies¢ Wykonawca
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
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Pytanie 73

SIWZ - Zatacznik nr 9 - Zatacznik do Oferty (Klauzula 8.7) - Wykonawca zwraca si¢ z
wnioskiem odnoszenia kary umownej za zwloke do kazdego zakonczonego tygodnia, zamiast
dnia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie. Postanowienia
Kontraktu oraz termin przewidziany na realizacj¢ przedmiotu swiadczenia wskazuje, ze
wykonawca przy dochowaniu nalezytej starannosci jest w stanie wykona¢ zamowienie bez
potrzeby i ryzyka uchybienia wskazanemu terminowi.

Pytanie 74

SIWZ - Zatacznik nr 9 - Zatacznik do Oferty (Klauzula 11.10) oraz Rozdziat VIII pkt, 2 SIWZ
oraz Wzor Kontraktu, Rozdzial 3, Klauzula 11.13 - Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
zréwnania okresu r¢kojmi za wady z okresem gwarancji tj. 24 micsigee od wydania

Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.
Okres trwania uprawnien z tytutu rgkojmi wymagany przez zamawiajacego nie odbiega od
standardowego okresu przewidzianego przepisami ustawy Kodeks cywilny dla robot
budowlanych.

Pytanie 75
SIWZ - Zatacznik nr 9 - Zalacznik do Oferty Klauzula 14.3 -
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem ustalenia miesiecznych okresow -rozliczeniowych.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 76

SIWZ - Zalacznik nr 9 - Zatacznik do Oferty (Klauzula 14.6) oraz Wzor Kontraktu, Rozdziat 3,
Klauzula 14.3 - Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem obnizenia minimalnej kwoty
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci do poziomu 2 000 000,00 zt.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 77

Rozdzial V pkt 2 ppkt. 5 oraz pkt. 3 ppkt.10 SIWZ; Sekcja M1 pki 111,2.2) Ogloszenia o
zamowieniu 2011/S 239-387201. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem obnizenia wymagane;j
sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej, ktére Wykonawca
zobowiazany jest posiada¢ w chwili ztozenia oferty. Wymog ubezpieczeniowy na poziomie
200 mln zt jest w ocenie Wykonawcy niewspotmierny do stawianych wymagan
kontraktowych, gdzie oczekuje si¢ od Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
Z sumg gwarancyjng na poziomie 5 min zt. Proponujemy, aby wymagana do zlozenia oferty
polisa odpowiedzialnosci cywilnej miata sume gwarancyjng na poziomie nic wigkszym niz 70
min zi.
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Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokonat modyfikacji wysokosci wymagalnej polisy OC poprzez
zmniejszenie jej do kwoty 90 mln zt. przy czym przy ocenie spetnienia warunku w przypadku
wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia brany bedzie po uwage
taczny potencjat wykonawcow.

Pytanie 78

Rozdziat IX SIWZ. Z racji tego, iz ogloszenie przetargowe jest oparte o Prawo Zamoéwien
Publicznych, proponujemy, aby zapis moéwigcy o przypadkach, w ktorych Zamawiajacy
zatrzymuje wadium, w Rozdziale IX pkt. 7.1 .¢) SIWZ o tresci "spowodowal, ze zawarcie
umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po jego
stronie" zostal zastapiony zapisem zgodnym z PzP o treSci "zawarcie umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcey".
Sugerujemy réwniez, aby w zakresie powyzszego rozdziatu dokona¢ zmiany w pkt. 7.2. W

nierwezvm alanicio mrananiiiemy 7actanienie ndsvonlania NDaAardaiah: V7 w14+ QO QT 7

Py 01_4_)' UL danapiviv propullujllly Zas I.CHJICIIIC O0awo1aiiia dU NOZ4aZiaiu v }JI\L 7 OLVV L,
odwotaniem do Art, 26 pkt.3 PzP, ktéry swojg trescig pokrywat sie z SIWZ. Jesli Zamawiajacy
nie zgodzi si¢ z proponowang zmiang to wnosimy o zmiang odwotania z Rozdziatu V pkt. 9
SIWZ na Rozdzial V pkt. 8 SIWZ, bowiem to w tym miejscu znajdujq sie szczegdtowe
informacje o wezwaniu wskazanym w PzP,

Odpowiedz

Zmawiajacy wyjasnia, ze zapis SIWZ pozostaje w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zwlaszcza ustawy Prawo zam6wien publicznych. Wobec
powyzszego zamawiajacy moze zatrzyma¢ wadium wyltacznie w razie zajscia przestanek
enumeratywnie wyliczonych w przepisach, w stosunku do ktérych postanowienia SIWZ
pozostaja w catkowitej zgodnosci.

Pytanie 79

Wzor Kontraktu, Rozdziat 3, Postanowienia Ogoélne, Definicje Wzdér Kontraktu, Rozdziat 3,
Postanowienia Ogélne, Definicje, Pienigdze i ptatnosci. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem
wprowadzenia nastgpujacej definicji: ,, Wprowadza si¢ nastepujaca Definicje: Klauzula
1.1.4.13 Harmonogram rzeczowo - finansowy oznacza harmonogram bedacy zatacznikiem do
Oferty Wykonawcy, w ktérym Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest podzielona na
poszczegolne platnosci nalezne Wykonawcey po zakonficzeniu poszczegdlnych etapow realizacji
Przedmiotu Kontraktu".

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uznaje za zasadne wprowadzania przedmiotowej modyfikacji. Zamawiajacy
wyjasnia, ze funkcj¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego spelniaja dokumenty
opracowane na podstawie klauzul 8.3 Program oraz 14.4 Przewidywany Plan Ptatnosci.

Pytanie 80

Wzér Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 2.4. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem usuniecia ze
szczegolowych warunkéw terminu 120 dni i pozostawienie terminu 28 dni, zgodnego z
Og6lnymi Warunkami Kontraktu, gdyz ze wzgledu na znaczaca warto$¢ Kontraktu, istotna jest
dla Wykonawcy wiedza nt. posiadanego przez Zamawiajacego finansowania na realizacje
przedmiotowego projektu.
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Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami klauzula 2.4 odnosi sie
wprost do przepisu art. 6491 i nast. ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie ze wskazanym
przepisem zamawiajacy bedzie zobowiazany do przedstawienia wykonawcy gwarancje
bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze akredytywe bankowa lub poreczenie banku
wystawione na zlecenie zamawiajacego. Wobec powyzszego zamawiajacy wyjasnia, ze
podmiot wykonujacy rzeczong ustuge bedzie musial zostaé wybrany poprzez ogloszenie
publicznego przetargu, a zatem zamawiajacy musi zapewni¢ sobie termin niezbedny dla
prawidiowego wyboru podmiotu, ktéry rzeczone zabezpieczenie dostarczy. Z powyzszego
wzgledu zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym
zakresie.

Pytanie 81
Wzor Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 4.2

; . , . . _ e
1) W Warunkach Ogélnych i Szczegélnych w klauzuli 4.2 w czwartym akapicie zmieniono pkt.

7

¢ "42 dni” ktére wykonawca ma od momentu otrzymania wezwania na usunigcie uchybien na
"termin wskazany przez Zamawiajacego”. Proponujemy, aby zapis zmieniono na " termin
wskazany przez Zamawiajacego i uzgodniony z Wykonawca", z racji tego, iz wyznaczony
przez Zamawiajacego termin moze by¢ niemozliwy do zrealizowania dla Wykonawcy.
Zamawiajacy moze nie by¢ w posiadaniu informacji, ktore z racji specjalizacji zawodowej
posiada Wykonawca odnosnie zakresu czynnosci usuwania uchybien.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uznaje zasadnosci wprowadzania zmian do Kontraktu majac swiadomosé,
ze niejednokrotnie ustalenie sztywnych terminéw na usuniecie wad czy usterek odbiega od
realiow procesu inwestycyjnego. Jednoczes$nie zamawiajacy pragnie zapewni¢, ze ewentualne
wyznaczane przez niego terminy bedg terminami realnymi do dotrzymania gdyz celem
zamawiajacego nie jest naktadanie na wykonawce niemozliwych do dotrzymania
obowiazkow.

Pytanie 82

Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z ustawa PZP zwrotu zabezpieczenia wykonania
dokonuje si¢ do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady - nie jest wymagane do tego
zwrotu wystawienie Swiadectwa Wypenienia Rekojmi, w zwiazku z czym Wykonawca zwraca
si¢ z wnioskiem: usunigcia we wprowadzonym akapicie trzecim w ostatnim zdaniu
sformutowania ,, to znaczy do 15 dnia po dniu, w ktérym zostanie wydane Swiadectwo
Wypehienia R¢kojmi” przeredagowania we wprowadzonym akapicie szostym podpunkt b} w
nastgpujacy sposob: (b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania po wydaniu
Swiadectwa Wypekienia Rekojmi w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady -
usuniecie w catosci we wprowadzonym akapicie szostym podpunktu ¢ — jako
bezprzedmiotowego w zwigzku z zaproponowang powyzej zmiana.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji Kontraktu we wskazanym zakresie. Okreslony
przez Zamawiajacego termin zwolnienia pozostatej kwoty zabezpieczenie nie stoi w
sprzecznosci z obowiazujacymi przepisami i nie generuje dla wykonawcy ryzyka uchylania
si¢ przez zamawiajacego od wykonywania obowiazkow.
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Pytanie 83

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem uzupetnienia zapisu we wprowadzonym akapicie szostym
podpunkt ) w nastgpujacy sposéb: ,,W przypadku wydtuzenia terminéw wykonania umowy z
przyczyn nie lezacych po stronie V Wykonawcy koszty wydtuzenia waznosci zabezpieczenia
wykonania bedzie pokrywal i Zamawiajacy."

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku gdy do przedtuzenia okresu wykonywania Kontraktu,
a wykonawca bedzie poczuwal sie uprawniony do roszczen powinien on skorzystaé z
uprawnien przystugujacych mu na mocy klauzuli 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

Pytanie 84

Wykonawca, z uwagi na dtugi okres realizacji, zwraca sie z wnioskiem wprowadzenia

nastepujacego zapisu: ,,Zamawiaja@y dopuszcza mozliwos¢ przedloZenia osobnych gwarancji
alr-aia nl-1a1m 7an a1 r1aakadet

7 ma okreg 3 W Lo
na okres reahzacy oraz na okres 1\91\\)_]1111 Puu warunkiem zachowania Cigg10SCi

zabezpieczenia."

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 85

Wz6r Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 4.4 Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem nastepujacego
przeredagowania zapisu wskazanej klauzuli: ,,Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci,
obejmujacej kwote nalezng podwykonawcy robot budowlanych, Inzynier zada od Wykonawcy
dowodu oswiadczen o zaptacie naleznych i bezspornych kwot wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy rob6t budowlanych, ze Podwykonawca rob6t budowlanych otrzymat
wszystkie kwoty naleznych mu na mocy wezesniejszych Swiadectw Platnosci, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonaweca (...)"

Odpowiedz

Wymog zostat przeredagowany w ten sposob, ze zamawiajacy zada przedstawienia
oswiadczen o biezacym regulowaniu naleznosci wyltacznie w stosunku do podwykonawcéw
robo6t budowlanych.

Pytanie 86

Wzor Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 8.8. Wykonawca zwraca uwage, ze klauzula 8.8 dotyczy
.»Zawieszenia Robot" w zwiazku z czym nie moze zosta¢ przypisany taki numer klauzuli do
nowowprowadzonej klauzuli [Kara Umowna Gwarancyjnal.

Ponadto w przedmiotowej klauzuli [Kara Umowna Gwarancyjna] oraz klauzulach 9.5, 9.6, w
ktorych zostaty okreslone dodatkowe kary umowne, w zwiazku z czym Wykonawca wnosi o
wprowadzenie dla jasnosci nastepujacego zapisu: ,,f.aczna wysoko$¢ Kar umownych
Gwarancyjnych nie moze przekroczy¢ limitu okreslonego w Zalaczniku do oferty,"

Odpowiedz

Zamawiajacy skorygowat omytke w przedmiocie numeracji klauzul 8.9 i nastepne Kontraktu.
Jednoczes$nie Zamawiajacy nie uznaje zasadnosci modyfikacji postanowien Kontraktu w
zakresie limitu kar umownych gdyz ich limity bezsprzecznie wynikaja z Zatacznika do
Oferty, stanowigcego integralng czes$¢ Kontraktu.
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Pytanie 87

Wzor Kontraktu, Rozdzial 3, Klauzula 13.1. Ze wzgledu na to, ze Wykonawca nie ma wptywu
na zamiang stawki podatku VAT wnosi; o wprowadzenia nastepujace zapisu: ,,W przypadku
zmiany stawki podatku wskazanej w 4 punkcie (iv) lit b Zamawiajacy bedzie zobowiazany do
dokonania odpowiedniego zwig¢kszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j."

Ponadto, Wykonawca wnosi o wprowadzenia w tresci przedmiotowej klauzuli zapisu
zastosowanego przez Zamawiajacego w tresci Rozdziatu XIV pkt. 1 ppkt. 4) SIWZ:

,» Wskazane powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajacego ani przez
Wykonawcg, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz Kontrakt nie moze
by¢ wykonany wedle pierwotnej tresci, w szczegolno$ci z uwagi na razacq strate grozaca
Zamawiajacemu badz Wykonawcy lub niemoznos¢ osiggniecia celu Kontraktu."

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze celem dla ktorego przewidzial mozliwos¢ zmiany Kontraktu w
zakresie Ceny .L\Uutral\tOWCJ w wyniku zmiany stawki VAT jest wiasnie nie obcigzanie
wykonawcy ryzykiem zmian w Prawie Kraju dlatego tez brak jest potrzeby modyfikacji
Kontaktu we wskazanym zakresie. Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien

kontraktu w zakresie wskazanym przez Wykonawce.

Pytanie 88
Wzér Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 14.2
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem jasnego okreslenia wysokosci i udzielanej Zaliczki, co
jest istotne dla oszacowania koszow finansowych, majacych znaczacy wptaw na cene
ofertowa. W zwigzku z powyzszym akapit pierwszy przedmiotowej klauzuli powinien zostaé
przeredagowany w nastgpujacy sposob; ,,Po otrzymaniu od Wykonawcy gwarancji splaty
zaliczki zgodnie z niniejsza klauzulg ktorej wzor zawarty zostat w Rozdziale nr 4,
Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki na poziomie 10% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
(propozycja) r a poczet dowolnego wskazanego przez Wykonawce fragmentu robot. W razie
zastosowanie niniejszej klauzuli szczegOty wyplaty zaliczki zostang ustalone w drodze
negocjacji migdzy Stronami Kontraktu z zastrzezze akapitu ponizej." Niezrozumiale sg zapisy
we wzorze Kontraktu, ktorymi Zamawiajacy zmienia klauzule 14.2: "Zamawiajacy na trzy
miesigce przed koncem roku 2015 jest uprawniony do jednostronnego zadania od Wykonawcy
Gwarancji Zwrotu Zaliczki na poczet nie wykonanych Robét i wysokosci ich wartoscei, a
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu rzeczona gwarancje pod rygorem
wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy". Ideg gwarancji zwrotu zaliczki jest ochrona
Zamawiajacego przed nieuczciwoscia Wykonawcy w postaci "nie splacenia" (patrz klauzula
14.2 omawianych WARUNKOW KONTRAKTOWYCH) zaliczki przez Wykonawcg.
Gwarancja Zwrotu Zaliczki, ktdra otrzymuje Zamawiajacy jest wiec $cisle pow1qzana z
wyplata przez niego na rzecz Wykonawcy zaliczki. Zadajac wiec gwarancji zwrotu zaliczki
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Wykonawcy zaliczki. Jesli nie taka jest
intencje Zamawiajacego, to zapis ten powinien zosta¢ wykreslony.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikowat brzmienie klauzuli 14.2 poprzez okreslenie celu i wysokosci
udzielanej zaliczki.

Pytanie 89
Wz6r Kontraktu, Rozdzial 4 Wzoér Gwarancji Zwrotu Zaliczki. Z racji tego, iz zapisy we
wzorze gwarancji zwrotu zaliczki, zawartym w rozdziale 4 wzoru umowy z duzym
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prawdopodobienstwem moga zosta¢ potraktowane przez Bank czy Ubezpieczyciela jako
niescisle, a przez to gwarancja bedzie niemozliwa do wystawienia, proponujemy uzupetienie
WZzOoru gwarancji w nastgpujacy sposob:

a)

b)

zastapienie akapitu rozpoczynajacego sie od stow "Gwarancja wchodzi w tycie...", zapisem

"Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca z dniem wptywu zaliczki na

rachunek Wykonawcy i pozostanie wazna do czasu zwrotu petnej kwoty zaliczki przez

Wykonawecg, lecz nie pdzniej niz do dnia ..."

wprowadzenie zapisu "Kazda wyptata dokonana przez nas z tytulu niniejszej gwarancji

automatycznie zmniejsza redukuje kwotg naszego zobowiazania, az do catkowitego

wykorzystania kwoty gwarancji"

wprowadzenie zapisu "Suma gwarancji bedzie ulega¢ zredukowaniu o kwote zaliczki

rozliczonej na fakturach VAT wystawionych przez Wykonawce, na podstawie pism

skierowanych do nas przez Wykonawce"

wprowadzenie klauzuli identyfikacyjnej w formie zapisu "Dla celow identyfikacyjnych

Panstwa zadanie wyptaty z gwarancji musi zawieraé potwierdzenie Panstwa banku, ze

podpisy na zadaniu wyplaty zostaly ztozone przez oséb/ upowaznione do zaciagania

zobowiazan majatkowych w Panstwa imieniu"

wprowadzenie zapisu "Do zadania wyplaty z gwarancji nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie, ze

Wykonawca nie wywiazat sie ze swoich zobowiazan wynikajacych z Kontraktu"

wprowadzenie zapisu warunkujacego wygasanie gwarancji: "Mniejsza gwarancja wygasa

automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdy Panstwa zadanie wyptaty z gwarancji oraz o$wiadczenie nie zostang nam
dostarczone w terminie waznosci gwarancji

2) zwolnienia nas przez Panstwa ze wszystkich zobowiazan przewidzianych w gwarancji,
przed uptywem terminu jej waznosci

3) zwrdcenia nam przez Panstwa niniejszej gwarancji

4) gdy nasze $wiadczenia z tytutu niniejszej gwarancji osiagna kwote gwarancji

g) wprowadzenie zapisu "Niniejsza gwarancja jest nieprzenosna"
h) w akapicie zaczynajacym si¢ od stow "My, nizej podpisani.." w piatej linijce zastapienie

wyrazu "bezspornie" wyrazem "bezwarunkowo".

Proponujemy usunig¢cie zapisu akapitu rozpoczynajacego si¢ od stow "Zgadzamy sie rGwniez,
ze zadna zmiana..." Uwzglednienie powyzszych zapisOw we wzorze gwarancji zapewni
wszystkim stronom bezpieczenistwo obrotu gospodarczego.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikowal Wzor Gwarancji Zwrotu Zaliczki czesciowo uwzgledniajac
wnioski Wykonawcy.

Pytanie 90

Wzér Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 14.3 Wykonawca zwraca uwage, ze dla ustalenia ceny
ofertowej niezbgdna jest wiedza nt. poszczeg6lnych etapdw platnoscei, za$ warunki ich
dokonania powinny by¢ jasno ustalone, a nie ,,kazdorazowo uzgadnianie". Wykonawcy nie sa
znane zasady obowigzujace dla inwestycji dofinansowywanych w ramach programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Platno$ci powinny byé dokonywane zgodnie z
ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W zwiazku powyzszym wnosimy o

wykreslenie wprowadzonego na poczatku klauzuli zapisu od stéw: ,,Wykonawca kazdorazowo

uzgodni (....)" do stéw: ,,(.. wedtug wymagan Zamawiajacego"). Wykonawca zwraca si¢ z
wnioskiem nastgpujacej korekty: ,,PrzejSciowe Swiadectwa Platnosci beda wystawiane do
wysokosci 80% 95% (propozycja) [Ceny Kontraktowej. Pozostata czes$¢ ptatnosci tj. 5%
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(propozycja) Ceny Kontraktowej zostanie zaptacona po otrzymaniu przez Wykonawce
Swiadectwa Przejecia Robot zgodnie z klauzulg 14.10."

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze wysokos¢ platnosci i kwot naleznych wykonawcey z tytutu
wykonanych robdt bedzie faktycznie zaleze¢ od postepu prac przez wykonawce dlatego tez
zamawiajacy nie uznaje za zasadne wprowadzenia przedmiotowych modyfikacji do Kontraktu.

Pytanie 91

Wzor Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 14.4. Wykonawca zwraca uwagg, ze dla ustalenia ceny
ofertowej niezbgdna jest wiedza nt. poszczegdlnych etapow platnosci - ich wysoko$¢ nie moze
by¢ ustalana dopiero po wejsciu Kontraktu w zycie. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
wnosi o nastgpujace korekty: ,,Wykonawca bedzie otrzymywal platnosci w oparciu o
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedacy zatacznikiem do Oferty Wykonawcy, w ktorym

1 1 10l Al Iat St lar
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest podzielona na poszczegdlne platnosci nalezne

Wykonawcy po zakonczeniu poszezegdlnych etapow realizacji Przedmiotu Kontraktu
opracuje Plan ptatnosci w ciagu 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu i uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla Planu ptatnosci oraz bedzie dokonywal jego aktualizacji.

Przewidywany plan ptatnos$¢ rozumiany jako Harmonogram rzeczowo - finansowy

powinien wedle zatozen Wykonawcy wskazywaé realne wysokosci wnioskéw o Swiadectwa
Platnosci do zakonczenia realizacji Kontraktu." Wnosimy o wykreslenie pozostalej czesci
przedmiotowej klauzuli od stéw: ,,Wykonawca z raportem o postepie (....)”

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze wysoko$¢ ptatnosei i kwot naleznych wykonawcy z tytutu
wykonanych robot bedzie faktycznie zaleze¢ od postepu prac przez wykonawce dlatego tez
zamawiajacy nie uznaje za zasadne wprowadzenia przedmiotowych modyfikacji do
Kontraktu.

Pytanie 92

Wzér Kontraktu, Rozdziat 3, Klauzula 1, Wzér kontraktu, Klauzula 18, (i) 3) punktor trzeci
oraz 4) punktor trzeci, Wnioskujemy o dopuszczenie mozliwosci przerzucenia obowigzku
ubezpieczeniowego dla maszyn budowlanych na uzytkujacych sprzet Podwykonawcow.
Rozwigzanie pozwoli obnizy¢ koszty ze wzgledu na fakt posiadania przez Podwykonawcow
stosownych polis dla wlasnego sprzetu. Jednoczesnie w odniesieniu do sprawozdawczosci
dotyczacej ubezpieczen dla przedmiotowego mienia wnosimy o dopuszczenie terminu ,,przed
wprowadzeniem maszyn i urzadzen na Teren Budowy".

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji postanowien Kontraktu we wskazanym zakresie.

Pytanie 93

Wzor kontraktu, Klauzula 18, (iii) 3) Przedmiotowy akapit zawiera dwukrotne zdefiniowanie
zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie projektu, dokumentacji, zleconego zdarzenia
projektowego, umowy itp. w okresie ubezpieczenia;

2) jako data przekazania Zamawiajacemu odpowiedniej dokumentacji przez Wykonawce.
Whioskujemy pozostawienie pierwszego rozwiazania jako znajdujacego odzwierciedlenie na
rynku ubezpieczeniowym.
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie wskazanej dokumentacji wobec faktu, ze
nie mozna zgodzi¢ sig, iz przekazanie wadliwej dokumentacji jest tozsame z uchybieniem
terminowi przekazania.

Pytanie 94

Wz6r kontraktu, Klauzula 18) (ii) 6) oraz (iii) 6) Prosimy o wyjasnienie wprowadzenia dla
ryzyk OC koniecznosci ochrony dla szkdd wyrzadzonych pracownikom poza granica RP w
przypadku realizacji kontraktu na terenie Polski?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na wprowadzenie rzeczonej modyfikacji gdyz nie jest
wykluczone, ze cz¢$¢ podzespotdéw instalacji bedzie wykonywana poza granicami Kraju, co
moze wigzac si¢ z pobytem pracownikéw poza terytorium RP

Pytanie 95

Wzér kontraktu, Klauzula 18, akapit trzeci od konca (dotyczy kwestii ponoszenia kosztow
franszyz i udziatdw wiasnych) Wnioskujemy wprowadzenie wyjatku od reguly ponoszenia
kosztow udziatéw whasnych badz franszyz przez strong wykonawcza w odniesieniu do
ubezpieczonego ryzyka OC Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odpowiada za szkode oraz dla
przypadkéw szkody w mieniu otaczajacym, jezeli Generalny Wykonawca lub podwykonawca
nie jest za szkode odpowiedzialny.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania modyfikacji we wskazanym zakresie.

Pytanie 96

Wzér kontraktu, Klauzula 18, akapit ostatni (dotyczy kwestii cesji z polis ubezpieczeniowych
na rzecz Zamawiajacego) Wnioskujemy by cesje praw do odszkodowania na Zamawiajacego
odnies¢ wylacznie do ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, z tym zastrzezeniem ze
odszkodowanie otrzymane od Ubezpieczyciela zostanie uzyte do naprawienia szkody.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ klauzuli poprzez pozostawienie wymogu cesji jedynie w
stosunku do ubezpieczenia budowlano montazowego

Pytanie 97

W SIWZ w Zataczniku 11 ,,Wykaz wymagan gwarancyjnych i parametréw gwarantowanych"
w pkt. 2.5 Kryterium 5/PA ,,Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiagana, moc termiczna
paleniska brutto" dla oceny tego parametru przywotuje si¢ norme¢ PN-EN 12952-15 oraz
wytyczne wg FDBR 04/2000. Wykonawca uwaza, ze ze wzgledu na zapis w pkt. 1.1 normy
PN-EN 12952-15 norma ta nie ma bezposrednio zastosowania. Dodatkowo obecna forma
zapisu naktadala na Wykonawce konieczno$é przeprowadzenia dwoch prob/badan dla
wykazania tego samego parametru. Prosimy o odpowiednig korekte.

Odpowiedz
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W projekcie instalacji ZTUOK przyjeto zasade dwukrotnego badania wypeltniania warunkéw
gwarancyjnych — podczas Testow Gwarancyjnych (podczas Prob Koncowych, na koncu
Ruchu Prébnego) oraz podczas Pomiaréw Gwarancyjnych — na koncu Prob Eksploatacyjnych
(Eksploatacji Probnej). W zwiazku z zapisem w punkcie 1.1. we wskazanej normy PN-EN i
brakiem polskiego odpowiednika dla badan odbiorowych kottéw odzyskowych instalacji
termicznego przeksztalcania odpadow komunalnych, w opisie wymagan przywotano
wytyczne FDBR 04/2000, ktore sa w Europie powszechnie wykorzystywane przy takich
badaniach i wskazano tacznie obydwa materiaty zrédlowe.

Pytanie 98

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z zapytaniem, czy mozliwym jest zrezygnowania z
koniecznosci dostarczania (zaoferowania) wezla unieszkodliwiania pytow, popiotow lotnych i
stalych produktow oczyszczania spalin poprzez proces stabilizacji i zestalania tychze
odpadéw i zamiast tego zaoferowad inny alternatywny i bardziej skuteczny, pod wzgledem
ekologicznym, chemicznym oraz ckonomicznym sposdb zagospodarowania pozostalosci po
procesowych.

Proces stabilizacji i zestalania pytow, popiotow lotnych i statych produktéw oczyszczania
spalin stoi w sprzecznosci z zapisami Dyrektywy 2008/98/WE.

Dyrektywa ta ustala w artykule 4 hierarchie, wedtug ktorej priorytetowo nalezy zapobiegac
powstawaniu odpaddw, dalej nalezy je wykorzystywac, a ostatecznie je unieszkodliwiac.
Technologia stabilizacji narusza przepisy tej dyrektywy, poniewaz w wyniku stabilizowania
ilos¢ odpadéw w ogromnym stopniu powieksza si¢, co jest sprzeczne z priorytetem
zapobiegania powstawania odpadow.

Bazujac na procesach chemicznych zwigzanych z zachowaniem sio zwigzkow chlorkow,
ktore sa nieodzownym sktadnikiem pozostatosci po procesie oczyszczania spalin metoda
pétsucha nie da si¢ ze wzgledu na tatwa rozpuszczalnos$¢ chlorkéw v wodzie zastosowaé
skutecznej i dlugotrwatej metody stabilizacji takich odpadéw. Wg wiedzy wykonawcy nie ma
na $wiecie zadnej funkcjonujacej instalacji.

Ponizej cheieliby$my przedstawi¢ poréwnanie naszych szacunkéw odno$nie kosztow
eksploatacyjnych wymaganej przez Zamawiajacego instalacji do stabilizacji i zestalania
odpaddéw poprocesowych oraz naszej propozycji tj. sktadowana tychze odpadow
poprocesowych w kopalniach soli.

Koszt eksploatacji (tj. koszty osobowe, koszty wymaganych reagentow oraz koszty wywozu i
deponowania stabilizatu, eta) szacowane sg przez nas na poziomie 8 do 10 min PLN/rok.
Natomiast nasze szacunki pokazuja, ze koszty zwigzane z deponowaniem produktéw
podprocesowych tacznie z kosztami transportu mojg wynosi¢ ok. 3 min PLN/rok.

W zwiazku z powyzszym, zwracamy si¢ do Zamawiajacego o umozliwienie zastosowania
alternatywnego sposobu zagospodarowania odpadow poprocesowych tj. deponowania przez
uprawnione podmioty.

Odpowiedz

Zamawiajacy dzigkuje Wykonawcy za pozyteczng sugestie i rzeczows argumentacje
przedstawiona w pytaniu. Zamawiajacy pragnie natomiast zauwazy¢, ze pewne detaliczne
sformutowania z opisu w tym pytaniu nie sg prawdziwe.

W kwestii rozwigzania dotyczacego sposobu postepowania z produktami (odpadami)
oczyszczania spalin, poprzez zastosowanie procesu stabilizowania i zestalania tych odpadow,
Zamawiajacy jest zwigzany wymogiem z Decyzji nr 13 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.
07. 2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsigwzigcia.
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Pytanie 99

SIWZ Zalacznik nr 10 pkt. 1.10.1.2.1. str. 53: Dokumenty przetargowe przewiduja przejecie
sciekéw technologicznych z obszaréw bunkra odpaddw, bunkra zuzla, przetwarzania zuzla i
sktadowana zuzla do instalacji kanalizacji i oczyszczenie ich w oczyszczalni $ciekow.
Wykonawca chee wykonaé kanalizacje, do ktérej sprowadzane beda wylacznie Scieki
sanitarne oraz wody deszczowe. Scieki technologiczne beda ponownie zuzytkowane
wewnatrz obiektu. Tego typu obiekty zostaty przez nas juz zrealizowane. Oczywiscie to
ekologiczne rozwigzanie musiatoby by¢ jeszcze zatwierdzone. Wedlug naszego rozumienia
rozwigzania poprawiajace warunki ekologiczne sa nie tylko mozliwe, lecz takze pozadane.
Prosimy o udzielenie Pafistwa zgody na taka zmiane.

Odpowiedz
Zamawiajacy zaleca, by zapozna¢ sie z catoscig wymagan Zamawiajacego w tej kwestii,
ktore zapisane sa w materiatach przetargowych, a takze z udzielonymi juz odpowiedziami na

pytania Wykonawcow dotyczace podobnej kwestii.

Pytanie 100

SIWZ Zatacznik nr 10 pkt. 110.1.4.1. str. 60:

Zgodnie z naszym do$wiadczeniem wysoko$¢ poniesionych kosztéw na wykonanie claddingu
przegrzewacza nie rekompensuje w zaden sposob przedtuzenia jego zywotnosci. Czy wobec
powyzszego mozna zrezygnowac z claddingu przegrzewacza?

Odpowiedz

Zamawiajacy dzigkuje za przedstawione sugestie odnosnie relacji ,,zyskow i kosztow”
operacji napawania (claddingowania) niektorych powierzchni wymiany ciepta w kotle. Ze
wzgledu na postawione wymagania, przedstawione w tym rozdziale, a takze odpowiednie
zapisy w zataczniku nr 1b oraz 11 do SIWZ, nie bedzie rezygnowat ze stawiania wymogu
wykonania napawania (calddingu) na niektorych czesciach powierzchni wymiany ciepla, tym
bardziej, ze opinia przedstawiona w pytaniu Wykonawcy nieprecyzyjnie odzwierciedla
wymagania Zamawiajacego, zapisane w PF-U.

Pytanie 101

SIWZ Zatacznik nr 10 pkt. 1.10,1.4.1. str. 62:

Dokument PFU przewiduje, ze popidt z kotta powinien by¢ zbierany w osobnym silosie. Jako
ze wszystkie pozostatosci pylowe majq zosta¢ podane do instalacji stabilizacji, to w przypadku
tego silosu bedzie miata miejsce niepotrzebna inwestycja. Ze wzgledow technologicznych jest
nawet lepiej, gdy popidt z kotla jest transportowany do silosu pozostatosci wraz z pytem z
filtra, gdyz wtedy nie jest juz wymagane mieszanie produktéw z dwoch silosow. Prosimy
Panstwa o zezwolenie, aby silos popiotu z kotta nie byt wlaczony do zakresu dostaw.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie takiej wersji technicznej (i lokalizacyjnej) wykonania
silosow (silosu) na wszystkie produkty oczyszczania spalin. W zwiazku z tym Zamawiajacy
zmodyfikuje zapis we wskazanym rozdziale PFU.

Pytanie 102
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SIWZ Zalacznik nr 10 pkt. 1.10.1.7: Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy jest wymagane,
aby budynek przygotowania zuzla znajdowat si¢ oddzielnie, ewentualnie czy jest zakazane
rozwigzanie, w ktorym budynek przygotowania zuzla jest dostawiony do budynku instalacji
spalanie ?

Odpowiedz

Ze wzgledu na specyfike procesow przetwarzania zuzli i warunki funkcjonowania w tym
wezle technologicznym, proces przetwarzania zuzli powinien by¢, zdaniem Zamawiajacego,
prowadzony w odrgbnym budynku, co nie oznacza jednak, zeby budynek ten nie mogt by¢
,».dostawiony do budynku” zespotéw wezta spalania. Warunkiem jednak jest odpowiednie
dogodne — eksploatacyjnie i komunikacyjnie — skonfigurowanie wszystkich zespotéw wezta
przetwarzania zuzli, tacznie z placem przyjecia zuzli i placem sezonowania poszczegolnych
frakcji przetworzonych zuzli.

Pytania 1TN2
rywaiiv 1o

SIWZ Zatacznik nr 10 pkt. 1.10.1.7.2 str.:

W punkcie 1.10.1.7.2 PFU jest wymagane, aby mozliwa byta zmiana wielkosci ziaren
frakcjonowaniu, np. poprzez wymiang sit. Czy mozecie nam Panstwo podac¢, dla jakich
wymiaréw ziaren powinna by¢ dostarczona ta instalacja?

Odpowiedz
Zamawiajacy prosi o zapoznanie si¢ z odpowiedziami na pytania nr : 17 z dnia 14.02.2012 1. i
50 z dnia 16.02.2012

Pytanie 104

W punkcie 4.1.2 Zatacznika 12 do SIWZ, koszty usuwania odpadow beda oceniane punktowo.
W celu obliczenia ilosci zwiazkow majacych ulec usunigciu prosimy o podanie zawarto§ci HCI
oraz S02 w spalinach za kottem. Jezeli tych danych brakuje, to oferent przez zatozenie bardzo
niskich zawarto$ci substancji szkodliwych w spalinach moze wyliczy¢ niskie ilosci
pozostatosci. Proponujemy zatozenie nastepujacych wartosci zanieczyszczen

w spalinach na wyjsciu z kotta: HCI 60 kg/h, S02 25 kg/h. Tq propozycje przedstawiamy w
mysl zachowania zasady uczciwe konkurencji pomiedzy Wykonawcami.

Odpowiedz

Uznajac uwage Wykonawcy, Zamawiajacy, dla potrzeb poréwnywalnego oszacowania ilosci
produktéw oczyszczania spalin i oceny podanego w ofertach jednostkowego zuzycia
poszczegdlnych reagentow i materialow stabilizujacych i zestalajacych, zaleca przyjaé
nastgpujace stgzenia zawarto$ci sktadnikéw zanieczyszczen w spalin nie oczyszczonych —
jako wartosci sredniodobowe (A) i srednie 30-minutowe (B):

Pyly: (A)=3.500 (B)=15.000

SO2: =500 =900

HCI: =1.000 =1.800

HEF: =10 =25

Cd+Tl =1,5 =4,0

Hg =0,3 =0,6

> MC =5,0 =8, 0 [mg/m3N spalin suchych]

PCDD/PCDF = 5,0 [ng/m3N spalin suchych]
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Pytanie 105

W punkcie 2.3.1 Zatacznika 12 do SIWZ sprawnos¢ kotta bedzie podlegata ocenie punktowe;.
Prosimy o wyznaczenie warunkow brzegowych dla tego stopnia sprawnosci, jako ze zalezy on
od stanu zabrudzenia kotta. Przyktadowo mogloby by¢ to uzupetnione o zapis ,,Stopien
sprawnosci po 3000 godzinach eksploatacji", przy czym takie sformutowanie pociagnetoby za
sobg to, ze poswiadczenie tego musiato by nastapi¢ doktadnie po 3000 h, co ewentualnie moze
nie pasowa¢ do harmonogramu projektu. Ponadto uwazamy okreslanie sprawnosci kotla za
zbyteczna, jako Ze jest ona czescig sktadowg obliczen wytwarzania energii elektrycznej i
ciepla, 1 tam posrednio bedzie oceniona.

Odpowiedz

Obliczenie sprawnosci kotla odzyskowego dotyczy wyznaczenia tego parametru dla potrzeb
oceny punktowej ofert. Zamawiajacy oczekuje, ze obliczenia te beda przeprowadzone metoda
posrednia, dla stanu kotla czystego a zgodnie z zapisami w tabeli kryteriéw (zatacznik nr 12 do

SIWZ -, Kryteria oceny ofert”, pozycja 2.3.1 ) wynik analitycznych obliczef

przeprowadzonych przez Wykonawce ma by¢ przedtozony razem z analitycznym
udokumentowaniem, w takiej postaci, aby na etapie oceny ofert mozliwe byto zweryfikowanie
przedstawionego wyniku.

Pytanie 106

Wykonawca stoi na stanowisku, ze tego typu kryterium nie wprowadzg na tym etapie
mozliwosci prawidtowe]j oceny przedstawionych ofert Zamawiajacy w trosce o dobry dostep
do urzadzen moze postawi¢ zadanie o potwierdzenie 3 przez Wykonawce zastosowania nie
wezszych podestow niz.......

Odpowiedz
Zamawiajacy proponuje, by zapoznac si¢ z odpowiedzig na pytanie 11 z dnia 16.02.2012 r.,
ktére dotyczy tej samej kwestii.

Pytanie 107

SIWZ Zatacznik 1.10.14.12 str.74: Wykonawca sugeruje wykreslenie wymogu uzupetniania

wody sieciowej jako zadania dla nowo budowanej instalacji ZTUOK. Zarzadzanie praca sieci,

czyli rowniez uzupetniania ubytkow wody w sieci lezy po stronie MZGOK.

Dodatkowo konieczno$¢ przygotowania takiej ilosci wody dla uzupekienia w catej sieci

cieplnej wymaga poniesienia wysokich kosztow inwestycyjnych, jak i duzego poboru wody

surowej.

Jezeli Zamawiajacy wymagana wykonania takiej instalacji w ramach zadania ZTUOK prosimy

o podanie:

e do jakiej ilosci wody jest odniesiona warto$¢ 2-2,5%.

e parametroéw wody sieciowej jaka jest wymagana przez MZGOK

e jakie procesy kondycjonowania tej wody powinny mie¢ zastosowanie (odgazowanie,
dozowanie wody amoniakalne;j).

Odpowiedz

Wymog uzupetniania wody sieciowej dotyczy tylko ubytkéw w tej czesci sieci, ktora
,,obstuguje” potrzeby wlasne Zamawiajacego. Aby unikna¢ réznic Interpretacyjnych
Zamawiajacy dokona stosownego zapisu w zataczniku nr 10 do SIWZ (Program Funkcjonalno-

Uzytkowy).
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Pytanie 108

Biorac pod uwagg zapisy bedace w SIWZ nie jesteSmy pewni, czy w prawidtowy sposob
rozumiemy stawiane wymagania i prosimy Zamawiajacego o uzupelniajace informacje.
Rozwiazanie opisane w SIWZ pkt. 1.10.1.7.3 stwarza nastepujace trudnosci:

e funkcjonalne ciagte przewietrzanie i nawilzanie wymaga znikomych grubo$ci warstw
(maksymalnie ok. 1 metra) oraz wymiane warstw materiatu - tak jak w przypadku
kompostowania - od czasu do czasu, W przeciwnym wypadku powietrze nie bedzie
przechodzilo przez zasyp.

e nawadnianie jest takze cigzkie. Dlatego, aby woda przeptywala rdwnomiernie przez zasyp,
to grubos¢ warstwy musi by¢ takze mata (duze zapotrzebowanie na powierzchnig).

e temperatur¢ mozna mierzy¢ w taki sposob, ze termoelement wklada si¢ w Srodek stozka
usypowego zuzla. Przy opréznianiu nalezy uwazac, aby ten termoelement nie zostat usunigty
wraz z zuzlem. Jezeli si¢ prowadzi si¢ proces nawadniania, to termoelement wskazuje
temperaturg wody, a w zadnym wypadku nie wskazuje nieznacznych roznic temperatur zuzla.
Uwazamy ten koncept za nie mozliwy do realizacji, przede wszystkim tez dlatego, Ze jedna
wysokos¢ warstwy nasypowej 1m ma zapotrzebowanie na taka powierzchnig, ktora nie jest
dostepna na udostgpnionym terenie.

Prosimy Zamawiajacego o zmiang koncepcji. Zamiast tego zalecamy zastosowanie
wystarczajacej ilosci bokséw dla zuzla, z przesypywaniem materiatu w okreslonych
odstepach czasowych z jednego boksu do drugiego za pomoca tadowarki.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie oczekuje w tej fazie (tzn. w fazie stawiania pytan i udzielania odpowiedzi)
opisywania mozliwego rozwigzania technicznego jak rowniez nie podziela obaw Wykonawcy
rozdziale. Zdaniem Zamawiajacego nie zachodzi potrzeba zmiany wymagan do koncepcji
rozwigzania technicznego, ktéra winien przygotowaé¢ Wykonawca. Zamawiajacy proponuje
aby Wykonawca, w celu wyjasnienia sobie poruszonych kwestii i lepszego zrozumienia
postawionych wymagan, zapoznal si¢ rowniez z odpowiedzig na pytanie nr 6 z dnia
16.02.2012 r. oraz uzupelniajacym opisem wymagan Zamawiajacego (por. wyjasnienie tresci
SIWZ nr 1) a takze z branzowymi zaleceniami — np. Mitteilung LAGA nr 19 ,,Merkblatt iiber
die Entsorgung von Abféllen aus Verbrennungsanlagen fiir Siedlungsabfille“. W warunkach
polskich nie ma odpowiednika tych wytycznych.

Pytanie 109

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie nr 5 udzielong przez Zamawiajacego w dniu 13 stycznia
2012 zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienia jaka role ma petnic plac przyjecia zuzla.
Zwazywszy na fakt, iz Zamawiajacy przyznaje, iz wspomniany plac nie bedzie petnit funkcji
buforowe zuzli, zwracamy si¢ rowniez z prosba o wykreslenie tego wymogu (plac przyjecia
600m2). Do sktadowania wilgotnych zuzli, odpowiednim rozwiazaniem rowniez begdzie
bunkier wraz z systemem transportu zuzli do instalacji waloryzacji, Z racji faktu, iz dziatka
przewidziana pod budoweg spalarni jest do$¢ mata takie rozwigzanie jest wg nas najlepsze i
zapewni Zamawiajacemu bezproblemowg eksploatacje instalacji bez utraty funkcjonalnosci
Zaktadu.

Odpowiedz

Tak jak to wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 5 Zamawiajacy jeszcze raz potwierdza, ze
miejscem do buforowego przechowywania zuzli transportowanych z mokrego odzuzlacza ma
by¢ bunkier zuzli. Przy opracowywaniu konfiguracji wezta przetwarzania zuzli i popiotow
paleniskowych rozmieszczenia zespoléw tego wezta oraz sposobu transportu zuzli do
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przetwarzania nalezy si¢ kierowac trescig rozdziatu wskazanego w przywolanej odpowiedzi
na pytanie nr 5. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — w rozdziale 1.4.3 — nie ma zadania
»budowa placu przyjecia zuzla” a okreslenie ,,plac przyjecia zuzla” w pierwszym tiret w
rozdziale 1.10.1.7. nalezy traktowac jako plac przyjecia przetworzonych frakcji zuzli z hali
przetwarzania zuzla, przed ich transportem na plac sezonowania i czasowego
magazynowania. Zamawiajacy nie okresla jednak sposobu transportu przetworzonych zuzli
na plac sezonowania i czasowego magazynowania i w celu uniknigcia pomytek
interpretacyjnych Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio zapis w rozdziale 1.10.1.7.

Pytanie 110

Dotyczy: Wezel przetwarzania zuzli i popiotdw paleniskowych: Zgodnie z zapisami PFU pkt.
1.3.2 ,,Zestawienie minimalnych wymaganych powierzchni i kubatur obiektow
budowlanych", Zamawiajacy wymaga wykonania wezta przetwarzania zuzli i popiotéw
paleniskowych o sumarycznej powierzchni 1050+600+2890 m2 = 4540 m2. Przy instalacji
waloryzacji zuzla istotnym parametrem nie jest jednak powierzchnia, lecz wydajno$é
instalacji oraz objeto$¢ sktadowania zuzla wynikajaca z tejze wydajnosci i czasu
sezonowania. Wykonawca proponuje zatem wykonanie zadaszonej wiaty magazynowej z
zewngtrznymi 1 wewnetrznymi przegrodami w postaci zelbetowych $cian oporowych o
wysokosci dobranej do projektowanej objetosci sktadowania, o powierzchni mniejszej niz
wymagana przez PFU, jednak spelniajacej wymagania Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczace wydajnosci instalacji (25 000 h n/rok) oraz wymagania PFU
dotyczace czasu sezonowania i magazynowania zuzli (3 miesiagce). Czy Zamawiajacy dopusci
alternatywne rozwigzanie nie spetniajace warunku powierzchni minimalnych dla obiektow

segmentu zuzla 1 popiolow paleniskowych?

Odpowiedz

Zamawiajacy pragnie jednoznacznie zapewni¢ Wykonawce, ze ma $wiadomos¢ jakie
parametry s istotne przy okreslaniu wymagan dla instalacji przetwarzania zuzli oraz placu
sezonowania i czasowego magazynowania (starzenia) przetworzonych zuzli. W tresci
swojego pytania Wykonawca prawidlowo przytacza wymagania dla tego fragmentu instalacji,
ktore sa zapisane w materiatach przetargowych. Nie jest jednak jasne (dla Zamawiajacego) o
dopuszczenie jakiej alternatywy prosi Wykonawca, bo zadnej alternatywy, w stosunku do
wymagan zapisanych w PF-U, a dotyczacych tego wezta instalacji, Wykonawca nie
przedstawia w swoim pytaniu.

Uzupelniajac swoja odpowiedZ na ponownie zadane pytanie dotyczace kwestii tez juz
wyjasnianej, Zamawiajacy uprzejmie prosi Wykonawce o zapoznanie sie z odpowiedziami na
pytania nr 6 z dnia 16.02.2012r. i i nr 27 z dnia 14.02.2012r. oraz dodatkowym,
wyjasniajacym opisem zamieszczonym w rozdziale 1.10.1.7.3 zalacznika nr 10 do SIWZ
(Program Funkcjonalno-Uzytkowy).

Pytanie 111

W zwiazku z zapisami PFU dopuszczajacym zasilanie ZTUO odpadami z sasiadujacej
sortowni odpadéw - tasmociag odpaddw, zwracamy sie z prosbg o wskazanie obiektu/miejsca
startowego tasmociggu oraz ewentualnej trasy przebiegu ta§mociagu poza obszarem dziatki
ZTUOK.

Odpowiedz
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Zapoznanie si¢ z lokalizacja istniejacych obiektow MZGOK bylo m.in. przedmiotem wizji
lokalnej zorganizowanej przez Zamawiajacego w dniu 04. stycznia b.r. Okreslenie i
zaprojektowanie trasy transportu odpadow z istniejacego obiektu sortowni jest zadaniem
Wykonawcy.

Pytanie 112

Klauzula 7.3 1 7.4 ,,Warunki Ogolne Kontraktu" prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
zamierza rozszerzy¢ zakres inspekcji i/lub prob o inne - szczegolne/ponadstandardowe, a
jezeli tako jakie?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje rozszerzenia zakresu inspekcji i/lub préb o inne nie opisane w
Wymaganiach Zamawiajacego.

Dy tania 11'2
ryvam® 110

Klauzula 9.1 ,,Warunki Szczeg6lne Kontraktu" prosimy o uszczegdtowienie zakresu Testow
Gwarancyjnych.

Odpowiedz
Szczegolowy zakres Testow Gwarancyjnych opisany zostat w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym

Pytanie 114

Klauzula 18 (iii) ,, Warunki Szczegdlne Kontraktu" prosimy o potwierdzenie, ze ubezpieczenie
to ma dotyczy¢ 0séb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy
,,Prawo Budowlane”.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze ubezpieczenie projektanta, architekta, inzyniera budowlanego
dotyczy wylacznie 0s6b pelniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Pytanie 115

Zal. Nr 10 - Program Funkcjonalno — Uzytkowy (1.3.4 - str. 17) - pros$ba o uzupetnienie SIWZ
— PFU: Zamawiajacy zamiescit nastgpujaca Informacje na temat wyprowadzenia energii
elektrycznej ,,Przytacze elektroenergetyczne - Zamawiajacy jest wlascicielem napowietrznej
linii SN 15 kV prowadzacej z stupa rozgaleznego RNK 12 (ENERGA OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu) na dzialce (nr geodezyjny 88/9) w obrebie Maliniec, w odlegtosci ok.
1850, do stupa przytaczeniowego i stacji przylaczeniowej zasilania na terenie MZGOK.
Wykonawca oceni mozliwos$¢ i konieczny zakres rozbudowy istniejacej stacji przytaczeniowe;
zasilania funkcjonujacego Zaktadu MZGOK oraz mozliwo$¢ dodatkowego obcigzenia
istniejgcej linii przesytowej SN 15 kV (wedtug potrzeb- ktore wynikaé beda z opracowanego
bilansu energii projektowane;j instalacji ZTUO) oraz zaprojektuje i wykona jej rozbudowe dla
potrzeb wyprowadzenia wytwarzanej energii elektrycznej z ZTUO i z dwukierunkowym
pomiarem energii”. W celu oszacowania koniecznosci rozbudowy i jej skali prosimy o
przekazanie projektow istniejacej stacji przytaczeniowej, jej parametréw oraz parametrow i
projektu linii napowietrznej taczacej stup RNK 12 i stacje przylaczeniowa.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzZ na pytanie 52 z dnia 16.02.2012 wraz z zalacznikiem
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Pytanie 116

Zal. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 1.10.1.4.1 — str. 59) - prosba o
wyjasnienie/doprecyzowanie PFU Zamawiajacy zamiescil nastgpujacy wymog odnosnie
temperatury spalin:

* temperatura spalin wylotowych 120+160°C".

Prosimy o sprecyzowanie czy wymog ten dotyczy temperatury spalin na wyjsciu z kotta czy
tez temperatury spalin na wylocie z komina.

Odpowiedz
Zamawiajacy prosi o zapoznanie si¢ z odpowiedzig na pytanie nr 5 z dnia 16.02.2012r.

Pytanie 117

Zat. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 1.10.1.4.1 - str. 63 - kociot rozruchowy -
prosba o wyjasnienie/do-precyzowanie PFU: Zamawiajacy zamiescil nastgpujgce wymaganie
w stosunku do kotta ,,rozruchowego": ,,W projekcie instalacji przewidzie¢ wykonanie
»rozruchowego", np. olejowego, ptomienicowo ptomienidéwkowego kotta niskoci§nieniowe;j
pary przegrzanej, ktéry moze by¢ wykorzystany do wspomagania procesu suszenia
wymuroéwki, przy rozruchu instalacji turbiny, jak rowniez moze by¢ zrodlem pary dla
podtrzymania temperatury kotta odzyskowego podczas postoju linii technologicznej. W okresie
dtuzszego postoju kotta dochodzi do spotggowania zjawiska korozji niskotemperaturowej. Na
schtodzonych powierzchniach kotta moze wykrapla¢ si¢ wtedy para wodna, ktéra w potaczeniu
z osadami nagromadzonymi na rurach tworzy¢ bedzie agresywne zwiazki przyspieszajace
korozj¢. Poprzez doprowadzenie pary niskoci$nieniowej z kotla ,,rozruchowego" do dolnych
kolektoréw parownika lub rur opadowych nalezy wtedy wywota¢ cyrkulacje wody 1
rozprowadzenie ciepta po catym kotle, co pozwoli utrzymacé kociot w stanie podgrzanym".
Oferent/Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie zapisow Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego poprzez kategoryczne wskazanie, iz Oferent/ Wykonawca jest jednoznacznie
zobowiazany do zaprojektowania/zabudowy kotta ,,rozruchowego" wraz ze wskazaniem jego
minimalnych technicznych parametrow projektowych, lokalizacji ewentualnie innych
szczegotowych wymagan. Zacytowane wyzej zapisy SIWZ - PFU nie sa na tyle jednoznaczne
aby Oferent/ Wykonawca uznat za niezbedne wykonanie ,,rozruchowego", np. olejowego,
plomienicowo plomieniowkowego kotla niskocisnieniowej pary przegrzane;.

Odpowiedz

Zdaniem Zamawiajacego przytoczone w pytaniu obszerne sformutowanie, zaczerpnigte z
rozdziatu 1.10.1.4.1 PF-U, jest wystarczajaco jednoznaczne. Zamawiajacy proponuje, by
zapoznac¢ si¢ rowniez z odpowiedziami na pytania nr 19 z dnia 16.02.2012 r. oraz nr 44 z dnia
14.02.2012 r. dotyczace tej samej kwestii

Zaprojektowanie parametrow Kotla ,,rozruchowego” jest zadaniem Wykonawcy

Pytanie 118

Zal. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 1.10,1,6,1 - str. 82 - wentylator ciagu
gléwnego - prosba o wyjasnienie /uzupetnienie PFU: Zamawiajacy zamiescit nastgpujace
wymaganie w stosunku do wentylatora ciggu glownego: ,, Wentylator ciagu glownego wykonac
jako wentylator promieniowy o zmiennej wydajnosci, (regulacja roéznicy ci$nien i obrotow)
regulowanej falownikiem lub w sposdb rownowazny". Oferent/ Wykonawca zwraca si¢ z
prosba o doprecyzowanie zapisa¢ w Programu Funkcjonalno - Uzytkowego poprzez
wskazanie, jakie rozwigzania techniczne regulowania wydajnosci wentylatora ciagu
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gldwnego zostang uznane przez Zamawiajacego za rOwnowazne dla przetwornikdw
czgstotliwosci (falownikow), a tym samym za zgodne z wymaganiami SIWZ. oraz nastepne:
.»W ukladzie sterowania napedu wentylatora ciagu gtdwnego przewidzie¢ redundancje zespotu
falownika (lub rozwigzania réwnowaznego) oraz zainstalowanie rezerwowego silnika napedu
wirnika, (zasilanego ze zrédta awaryjnego zasilania) dla awaryjnego wybiegu instalacji -
odprowadzenia spalin z paleniska, zespotu kotta oraz zespotdw instalacji oczyszczania spalin”.
Oferent/ Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie zapisow Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego poprzez jednoznaczne wskazanie, iz wentylator ciggu musi zosta¢ wyposazony w
dodatkowy naped wirnika zasilany ze zroédta awaryjnego (niezaleznie od tego, ze w opinii
Oferenta/ Wykonawcy, takie rozwigzania jest zbedne).

Odpowiedz

a)Powinno to by¢ rozwigzanie odpowiadajace aktualnemu stanowi techniki w tej dziedzinie.
b)Zgodnie z zyczeniem Wykonawcy Zamawiajacy pragnie jednoznacznie potwierdzié, ,,iz
wentylator ciggu gléwnego musi zostaé wyposazony w dodatkowy naped wirnika, zasilany ze
zrédla awaryjnego”. Wedltug rozeznania Zamawiajacego rozwiazanie takie jest powszechnie
stosowane, a w instalacjach spalania odpadéw komunalnych na terenie Niemiec wregcz
obligatoryjnie, jako dodatkowe zabezpieczenie mozliwo$ci odprowadzenia spalin z zespotéw
kotta i oczyszczania spalin — na wypadek awarii glownego zasilania silnika wentylatora ciagu
— 1 stanowisko Wykonawcy w tej sprawie jest pewnym negatywnym zaskoczeniem dla
Zamawiajacego.

c)Zamawiajacy rezygnuje natomiast z wymogu instalowania redundancyjnego falownika do
regulacji wydajnoS$ci wentylatora ciggu gléwnego.

d)W zwiazku z tym Zamawiajacy zmodyfikuje zapis we wskazanym rozdziale PFU

Pytanie 119

Zat. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 1.10.1.8 — str. 87 - Wezet
unieszkodliwiania popiotéw lotnych i statych produktow oczyszczania spalin - lokalizacja w
odrgbnym budynku - prosba o wyjasnienie/doprecyzowanie PFU. Zamawiajacy zamiescit
nastepujace wymaganie w stosunku do kotla ,,rozruchowego": ,,Wezet unieszkodliwiania
popioldéw lotnych i statych produktow oczyszczania spalin nalezy zlokalizowa¢ w osobnym
budynku w sasiedztwie budynku gtéwnego". Oferent/Wykonawca zwraca sie z prosbg o
wyjasnienie czy rozwiazanie polegajace na aranzacji wezla jak wyzej jako budynku
przylegajacego do hali termicznego unieszkodliwiania odpadéw - budynku gtéwnego
(posiadajacy z nim wspélna $ciane) , wypelnia wymagania Zamawiajacego

Odpowiedz

Pomijajac pewna pomylke w tresci pytania, Zamawiajacy pragnie uprzejmie wyjasnic, ze
kwestiom zwigzanym z rozplanowaniem zespotdw instalacji ZTUOK pos$wigcona byta
réwniez odpowiedz na pytanie nr 12 z dnial4.02.2012 r.. Ponadto podobnie sformutowane
pytanie dotyczylto budynku przetwarzania zuzli — pytanie nr 102 z niniejszej partii
odpowiedzi i Zamawiajacy prosi Wykonawce o zapoznanie si¢ z odpowiedzia na te pytania.

Pytanie 120

Zal. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 1.10 2.2 - str. 98 — Budynek termicznego
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych - do wyjasnienia kwestia suwnicy do celow
remontowych: Zamawiajacy zamies$cit wymaganie o nastepujacej tresci: ,,Budynek
termicznego unieszkodliwiania odpadéw winien by¢ wyposazony w suwnicg do celow
remontowych o udzwigu dostosowanym do wagi najciezszego remontowanego elementu
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oferowanej technologii ZTUO. Obowiazek rejestracji urzadzen dzwigowych w Urzedzie
Dozoru Technicznego spoczywa na Wykonawcy przecz dniem ich odbioru". Jednoczesnie w
pkt. 1.10.1.4.2 PFU - Instalacja pary wraz z turbing kondensacyjno-upustowsg (na str. 65)
zamieszczone zostato nastgpujace wymaganie: ,,W pomieszczeniu turbiny nalezy
zaprojektowac i wykonaé¢ suwnic¢ remontowa o nosnosci dostosowanej do masy watu i
korpusu turbiny oraz wirnika generatora”. Oferent/ Wykonawca zwraca si¢ z prosba o
wyjasnienie czy spetnienie wymagania okreslonego w pkt. 1.10,1.4.2 mozna traktowac jako
wypehienie wymagania okreslonego pkt. 1.10.2.2 PFU.

Odpowiedz

Przy w miar¢ uwaznej lekturze zapisow we wskazanych rozdziatach zatacznika nr 10 do SIWZ
(Program Funkcjonalno-Uzytkowy), a takze zapisu w rozdziale 1.10.1.4.1. (Kociot
odzyskowy) tegoz zalacznika, staje si¢, zdaniem Zamawiajacego, oczywistym, ze chodzi o dwa
rézne urzadzenia transportowe (suwnice), ktore musza by¢ zainstalowane dla potrzeb

remontowych urzadzen (wymienionych w pytaniu).

Pytanie 121

Zat. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 2.8.2 2 - str. 130) - prosba o
uszczegolowienie: Zamawiajacy zamiescit nastgpujaca informacj¢ na temat oprogramowania
wizualizacyjnego: ,,Oprogramowanie wizualizacyjne winno zosta¢ wykonane jako
przeznaczone do monitorowania i sterowania urzadzeniami automatyki i procesami,
kompatybilne z oprogramowaniem (w tym systemem operacyjnym) obecnie uzywanym na
terenie MZGOK." Prosimy o przekazanie Informacji na temat programu / programow 1
systemu operacyjnego z ktorym oprogramowanie wizualizacyjne powinno by¢ kompatybilne.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 60 z dnia 14.02.2012 r.

Pytanie 122

Zat. Nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy (pkt. 2.14 - str. 140 - Wymagania i warunki
dotyczace prob koncowych - wyjasnienie doprecyzowanie PFU. Zamawiajacy zamiescit zapis
o0 nastgpujacej tresci: ,,Zamawiajacy wymaga, by Ruch Prébny trwat co najmniej przez 6-8
tygodni, m.in. w celu stworzenia odpowiednich, wynikajacych z praktyki badan odbiorowych,
warunkow do przeprowadzania Testow Gwarancyjnych (osiagnigcie tzw. sredniego stanu
zabrudzenia paleniska/kotta)" Tak sformulowane wymaganie nie jest jednoznaczne i nie
pozwala Oferentowi/Wykonawcy okreslenie kosztow Ruchu  Prébnego.
Oferent/Wykonawca zwraca si¢ z prosba o jednoznaczne - precyzyjne okreslenie czasu
trwania Ruchu Probnego

Odpowiedz

Zdaniem Zamawiajacego przytoczony fragment opisu (a takze pozostate fragmenty opisu w
rozdzialach dotyczacych Prob Konicowych) w sposob jednoznaczny okreslaja warunki (w tym
czas) prowadzenia Ruchu Probnego, przy czym Wykonawca nie powinien raczej oczekiwac,
by odpowiedzi udzielane przez Zamawiajacego mialy posta¢ materiatu dydaktycznego do
nauki przygotowywania oferty i realizacji projektu budowy instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw komunalnych

Pytanie 123
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Za. Nr 12 - Zasady oceny ofert wedtug kryteriéw podstawowych - Opis kryteriow
czastkowych oceny ofert - str. 1, 3 - Kryterium podstawowe NI - niezgodnos¢ (cena brutto czy
netto); W przywotanym zalaczniku Zamawiajacy umiescit nastepujace zapisy:

pkt. A - Zasady oceny ofert wedtug grup kryteriow podstawowych:

1. Kryterium podstawowe: ,,Naklad Inwestycyjny - cena brutto wedtug oferty (NI)” pkt. B
Opis kryteriow czastkowych - sposéb obliczania punktacji wedtug kryteriow czastkowych

1. Kryterium podstawowe; ,,Naktad inwestycyjny - cena netto wedtug oferty (NI) Oznaczenie
Nazwa kryterium - ocena punktowa

Oferowana cena brutto wedtug zgloszonych ofert:

= (COmin/ coI) * (Waga CO)

Gdzie: P1 = liczba punktow dla oferty ,,i”” wedtug kryterium podstawowego 1

CO 1 - cena netto wedlug oferty ,,I"

CO min - minimalna cena netto wsrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert, waga
CO - waga kryterium podstawowego 1. =55 punkt(')w"
Natomiast w Instrukcji dla Oferentow: str. 16/24: Nr grupy kryteriéw, Nazwa kryterium
podstawowego, Maksymalna liczba punktéw za kryterium podstawowe 55,0: Cena brutto
wedlug oferty (NI) 55,0 . Oferent/Wykonawca prosi o usunigcie niezgodnosci pomigdzy
poszczegdlnymi zapisami SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiajacy dzigkuje za zwrdocenie uwagi na pomylke pisarska w opisie kryterium
podstawowego ,,Naktad inwestycyjny — cena brutto wedtug oferty (NI)” i chciatby
poinformowaé, ze dokonat sprostowania tej pomytki we wskazanym tekscie.

Pytanie 124

Zal. Nr 12 - Zasady oceny ofert wedlug kryteriow podstawowych - Opis kryteriow
czastkowych - sposob obliczania punktacji wedtug kryteriow czastkowych - str. 5 - 2.3.1 -
Oferowana obliczeniowa sprawno$¢ termiczna kotla - wg PN EN 12952-15; Zamawiajacy
zamiescil zapis o nastepujacej tresci: Oferowana obliczeniowa sprawno$¢ termiczna kotla -
wedtug PN-EN 12982-15; P2.3.1 = (STK I/ STK maks ) * (Waga STK gdzie: P2.3,1 = liczba
punktow dla oferty ,,I" wedtug kryterium czastkowego 2.3.1, STK i - oferowana obliczeniowa
sprawnos¢ termiczna kotla [ % ] wedtug oferty ,,i", przedtozona wraz z analitycznym
udokumentowaniem, STK maks- obliczeniowa, analitycznie udokumentowana, sprawnosc¢
kotta, najwyzsze wsrod wszystkich walnych I nie odrzuconych ofert Waga STP - waga
kryterium czekowego 2.3.1 = 1, 00” ; Oferent/Wykonawca zwraca uwage na fakt, iz
przywotana norma obejmuje dwie metody okre$lania sprawnosci cieplnej kotta (bezposrednig
1 posrednia); Zamawiajacy nie wskazat, ktorg z nich nalezy zastosowaé. Do okre$lenia
sprawnosci niezbg¢dne jest rowniez ustalenia potozenia ,,ostony bilansowej uktadu” (zgodnie z
postanowieniem normy ,,Podstawowym zatozeniem przy obliczaniu sprawnosci kotla jest
ustalenie polozenia ostony bilansowej uktadu w celu przeprowadzenia bilansu energii w kotle
parowym”). Dokumenty SIWZ nie zawierajg Informacji precyzujacych zasady okreslenia
sprawnosci termicznej kotta w oparciu o norme PN-EN 12952-15. Oferent/Wykonawca
wnioskuje o doprecyzowanie/uzupelnienia SIWZ w taki sposob aby kryterium oceny 2.3.1. w
grupie ,,Ocena techniczna oferowanych rozwiazan(OT) byto jednoznaczne zaréwno dla
Wykonawcow jak i Zamawiajacego.

Odpowiedz
Zamawiajacy prosi, by zapozna¢ sie z odpowiedzia, ktorej udzielono na pytanie nr 105
niniejszego pakietu odpowiedzi. Dla potrzeb ujednolicenia warunkéw wykonywania tych
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obliczen i poréwnywalnos$ci uzyskanych wynikow ustala sie ostone bilansowa nie jak dla

uktadu standardowego wedtug normy PN EN 12952-15, lecz z uwzglednieniem

e strumienia energii w spalanych odpadach,

e strumienia energii podgrzewanego powietrza pierwotnego z wymiennika para/powietrze
(zasilanego z upustu turbiny lub wedlug oferowanej koncepcji rownowaznej) i powietrza
wtornego (podgrzewanego lub nie) w zaleznosci od oferowanego wariantu rozwigzania,

e strumienia energii wody zasilajacej (przyjaé zalozenie o temperaturze wody zasilajacej =
1300C),

e strumienia energii wytworzonej pary wodnej przegrzanej, o parametrach przyjetych w
ofercie,

e strat ciepla w niespalonych odpadach i popiotach lotnych (odzuzlacz i leje popiotowe
kotla),

e strata ciepta w zuzlu i popiele wyprowadzonym z paleniska i zgaszonym w odzuzlaczu,

e strat ciepla wypromieniowanego,

e straty wylotowej spalin na granicy powierzchni wymiany ciepta w kotle,

e strat ciepla odmulin i odsolin,

e strat ciepla niespalonego CO w spalinach,

e powietrze ostonowe palnikow rozpatkowych wprowadzane w temperaturze 250C.

Do obliczen zalozy¢, ze nie ma zastosowania recyrkulacja spalin odpylonych. Przyja¢ do

obliczen temperature odniesienia = 25 0C.

W zwiazku z tym Zamawiajacy zmodyfikuje zapis we wskazanym zataczniku nr 12.

Pytanie 125
Warunki Szczegolne Kontraktu, definicja 1.1.3.11. Kto zatwierdza Program Prob Koncowych?

Odpowiedz
Zamawiajacy prosi Wykonawce, by zechciat zapoznac¢ sie z zapisem dotyczacym tej kwestii
w rozdziale 2.2.3.11 ,,Program Prob Koncowych” w zataczniku nr 10 do SIWZ (Program

Funkcjonalno-Uzytkowy).

Pytanie 126
Warunki Szczeg6lne Kontraktu, definicja 1.1.6.20. Kto zatwierdza Projekt Wstepny i w jakim

terminie po jego przedstawieniu?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, ze Projekt Wstepny nalezy traktowa¢ jako Dokument Wykonawcy, a
zatem podlega on uzgodnieniu z Inzynierem na zasadzie klauzuli 5.2 Warunkow Kontraktu.

Pytanie 127

Warunki ogélne kontraktu, klauzula 1.9 (b). Czy zwrot ze Wykonawca jest uprawniony do
»zaplaty za taki Koszt plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wtaczy¢ do Ceny Kontraktowe;j"
oznacza, ze taki dodatkowy kosz: plus umiarkowany zysk zostang dodane dodatkowo do ceny
kontraktowej?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze z brzmienia zapisu wynika wprost, iz w przypadku gdy
wykonawca uprawniony jest do dodatkowego kosztu to jest on rowniez uprawniony do
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uzyskania z tego tytutu zysku w wysokosci 5% koszu, ktére wpltywaé beda na ksztattowanie
Ceny Kontraktowej, a nie doliczane dodatkowo.

Pytanie 128

Warunki Szczegdlne Kontraktu, klauzula 1.13. (d). Czy zwrot ,,Wykonawca nie bedzie
obcigzany skutkami wadliwego lub opieszalego dziatania organow administracji publicznej
czy Zamawiajacego" oznacza, ze Zamawiajacy przedtuzy czas realizacji kontraktu
spowodowany taka opieszaloscia i pokryje ewentualne dodatkowe koszty plus umiarkowany
zysk?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie jest jego celem obcigzanie wykonawcy skutkami opieszatosci
dzialania organ6w administracji czy zamawiajacego dlatego tez w przypadku gdy taka
sytuacja wystapi wykonawcy przystugiwaé bedzie stuszne roszczenie o przedtuzenie okresu
wykonywania kontraktu czy zwigkszenie ceny kontraktowe;.

Pytanie 129

Warunki ogélne kontraktu, klauzula 4.5. Nominowani Podwykonawcy, Czy klauzula ta bedzie
miata zastosowanie? Jesli tak to prosimy o wymienienie nominowanych podwykonawcdw?

Odpowiedz

Roszczenie wykonawcy jest bezpodstawne, a zamawiajacy nie ma obowiazku wskazywania
nominowanych podwykonawcow zwlaszcza, ze mogg oni zosta¢ ewentualnie wskazani przez
inzyniera.

Pytanie 130

Warunki Szczegolne Kontraktu subklauzula 14.2 Prosimy o wyjasnienie akapitu drugiego
subklauzuli 14.2 zaczynajacego si¢ od stéw; ,,Zamawiajacy na trzy miesiace przed koncem
roku 2015...” w zakresie prawa do jednostronnego zadania przez Zamawiajacego gwarancji
zwrotu zaliczki na poczet nie wykonanych robdt w 2015r. Ponadto w ww. subklauzuli
pozostawiono akapit drugi Warunkéw ogdlnych, zgodnie z ktorym wysokos¢ zaliczki
powinna by¢ wskazana w zalaczniku do oferty pod rygorem braku zastosowania klauzuli
(Zalacznik nie wskazuje wysokosci zaliczki)

Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, ze zmodyfikowal postanowienia w zakresie przewidywanej zaliczki
rezygnujac z zaliczki przewidzianej na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 131

Warunki Szczegdlne Kontraktu subklauzula 14.3, Do subklauzuli 14.3 dodano w Warunkach
szczegblnych tres¢, nie usuwajac zapisow Warunkow ogolnych, ktore nie sg zgodne z
dodanymi fragmentami, w zwiazku z czym nie jest jednoznaczna np. czestotliwo$¢
przedkladania rozliczen (miesigczne/kwartalne). Prosba o wyjasnienie watpliwoSci.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymagane jest przedktadanie kwartalnych rozliczen, analogicznie
do okresow rozliczeniowych.
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Pytanie 132

Warunki Szczegélne Kontraktu subklauzula 4.27. Prosimy o zastapienie w tresci zdania
pierwszego subklauzuli 4.27 stowa; ,,istniejacych* przez »Zinwentaryzowanych”.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie zgadza si¢ na wprowadzenie przedmiotowej modyfikacji.

Pytanie 133

Warunki Szczegélne Kontraktu subklauzula 8.3. W subklauzuli 8.8. przewidziano kare
umowng za niedotrzymanie parametréw gwarantowanych, przy czym jej wysokosé
pozostawiono ustaleniu przez Zamawiajacego i Inzyniera. Zgodnie z art. 483 ke oraz
przyjetym orzecznictwem urnowa powinna okresla¢ wysoko$é kary albo wskazywaé inne
mierniki wysoko$ci, np. utamkiem wartosci rzeczy albo utamkiem innej sumy (wartosci
kontraktu), jezeli ustalenie kwoty jest tylko czynnoscia arytmetycznaL (wyrok SN z
08.02.2007r., I CSK 420/06)- Prosba o dostosowanie zapisu klauzuli 8.8.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze wbrew twierdzeniom wykonawcy sposob wyliczenia kary
umownej zostat szczegdtowo opisany w klauzuli 9.5 i nast. Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 134
Prosimy o sprecyzowanie pojecia ,,Wymagania Zamawiajacego” w hierarchii waznosci
dokumentow.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt. 1 Kontraktu ustala si¢ nastepujaca hierarchie dokumentéw: (a) Niniejszy Akt
Umowy; (b) Warunki Szczegolne Kontraktu (Czesé 11); (c) Warunki Ogélne Kontraktu
(Czgs¢ I); (d) Wymagania Zamawiajacego (e) Oferta Wykonawcy.

Otrzymuja:
Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu. Prezes .
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